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Úvod 
,,Prorok je ten, kdo hledí daleko dopředu, ale zároveň vnímá všechno kolem 
sebe, jelikož budoucnost začíná dnes.“ Tak kdysi pravil slovutný ruský průkopník 
raketových letů Konstantin Eduardovič Ciolkovskij. [1] Uvedený citát jsem si v rámci 
zpracovávání této kvalifikační práce propůjčil, jelikož je možné jej aplikovat na široké 
spektrum vědních oborů a disciplín. Jednou z těchto disciplín je i projektový 
management, jehož některé přístupy a nástroje jsou užity v této diplomové práci. 
Úspěch v řízení projektů je totiž podmíněn nejen schopnostmi manažerů odhadovat 
budoucí vývoj všech faktorů, ale rovněž jejich způsobilostí vnímat veškeré 
v přítomnosti existující skutečnosti ovlivňující vývoj realizovaných projektů. 
Na základě těchto informací je s jistou dávkou nadsázky možné označit projektové 
manažery za jakési proroky. 
Jak již bylo uvedeno v předchozím odstavci, tato práce je založena na uplatnění 
některých principů a nástrojů projektového řízení. Předmětem zkoumání je zde rozsáhlý 
projekt dodávky turbíny společností Doosan Škoda Power s.r.o. do jedné z provozoven 
slovenského rafinérského podniku Slovnaft a.s. Projekt dodávky turbíny je dílčí součástí 
komplexního projektu s názvem Slovnaft 60 MW, v rámci kterého společnost dodává 
elektrárenské zařízení do uvedené rafinerie za účelem zajištění energetické 
soběstačnosti zmíněné provozovny konečného odběratele. 
Prvním cílem praktické části této práce je výstižným způsobem popsat projekt dodávky 
turbíny, tedy charakterizovat jeho zásadní náležitosti, identifikovat jeho silná 
a potenciální slabá místa. Základní náležitosti projektu budou v práci shrnuty do podoby 
tzv. logického rámce, který poskytne rychlý přehled o základních prvcích projektu a 
jejich vzájemných provázanostech. V rámci podrobnějšího popisu projektu bude v práci 
do větších detailů rozebrán zejména harmonogram jednotlivých činností a rozpočet 
nákladů připadajících na tyto činnosti. 
V další části praktického oddílu práce bude provedena detailní analýza rizik, kterým je 
projekt vystaven. Cílem je v tomto případě zhodnocení celkové rizikovosti 
projektu, která se s ním pojí. Na tuto kapitolu bude bezprostředně navazovat část 
věnovaná tzv. analýze vytvořené hodnoty. Výsledky této analýzy budou v další části 
tohoto dokumentu následně dávány do porovnání s náležitostmi realizace projektu, které 
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byly zaznamenány od započetí projektu do data mnou provedené poslední kontroly. 
Na základě tohoto porovnání bude vyhodnocen celkový dosavadní průběh projektu. 
Plnění veškerých cílů, vytyčených v praktické části se bude opírat o teoretickou 
základnu, jež bude zpracována ještě před započetím realizace praktické části. 
V kapitolách věnovaných teoretické problematice budu vycházet zejména z publikací 
obecně uznávaných a známých autorů se zkušenostmi z praxe, kteří se zásadním 
způsobem podíleli a podílejí na uplatňování noetických přístupů v oboru projektového 
řízení. 
Je třeba zdůraznit, že projekt dodávky turbíny bude v práci hodnocen k různým 
časovým okamžikům a za rozličná časová období. Co se týče definování projektu 
a popisu jeho základních náležitostí zahrnujících zejména harmonogram činností 
a rozpočet nákladů na realizaci těchto úkolů, budu vycházet ze skutečností známých 
k datu podpisu smlouvy. V případě analýzy rizik projektu budu předpokládat, že je tato 
prováděna k datu předcházejícímu podepsání smlouvy, jelikož zhodnocení rizikovosti 
projektu je běžnou součástí různých opatření vytvořených za účelem zabránění uzavření 
smlouvy s rizikovým obchodním partnerem. Navazující hodnocení průběhu projektu 
pak bude provedeno k datu mnou provedené poslední kontroly realizace sledovaného 
projektu, tedy ke datu 29.3.2013.  
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1 Teorie logického rámce projektu 
Jednou z možností, jak lze definovat projekt, je využití tzv. logického rámce. Výstup 
této metody slouží následně k přípravě, realizaci a kontrole projektu. Na rozdíl 
od definování projektu ve formě vět, je při metodě logického rámce využita 
tabulka, jejíž jednotlivé buňky jsou vzájemně provázány dle logických vztahů tak jako 
je tomu u samotných parametrů projektů. 
K matici se zpravidla přidávají ještě dodatečné údaje, nesoucí stručné informace 
o projektu. Jedná se o tyto body [2, s. 109]: 
• název programu, 
• název projektu, 
• investor, uživatel, 
• typ projektu, 
• řešitel, 
• celkové náklady a doba trvání projektu. 
Za tyto body se přidává výše zmíněná matice obsahující složená ze čtyř sloupců a pěti 
řádků. Její obecný tvar je uveden v tabulce 1. 
Tab. 1 Logický rámec projektu 
Záměr (strategický 
cíl) 
Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření (způsob 
ověření) 
Nevyplňuje se 
Cíl projektu Objektivně ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření Předpoklady a rizika 
Konkrétní výstupy Objektivně ověřitelné ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření Předpoklady a rizika 
Aktivity Zdroje (peníze, lidé, materiál) Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
Nevyplňuje se Nevyplňuje se Nevyplňuje se Předběžné podmínky 
Zdroj: Převzato z [2, s. 110] 
Dle Doležala a kolektivu představuje záměr příčinu provádění projektu a poskytuje 
odpověď na otázku: ,,Proč chceme dosáhnout níže uvedeného cíle projektu“? Pod 
pojmem záměr se tedy rozumí popis benefitů projektu po jeho dokončení.  
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Cíl projektu poskytuje informaci o tom, čeho konkrétně chce realizátor projektu 
dosáhnout. Důležitou skutečností je, že pro jeden projekt musí být vytyčen vždy pouze 
jeden cíl.  
Konkrétní výstupy blíže upřesňují, jakým způsobem chce realizátor projektu cíle naplnit. 
Uvádějí, co vše je třeba vyprodukovat, aby byl splněn cíl projektu, uvedený v buňce 
nad výstupy. Klíčovými aktivitami se poté rozumí ty činnosti, které vedou k samotnému 
zajištění tvorby zmíněných konkrétních výstupů uvedených o buňku výš v matici 
logického rámce. 
Slovní spojení objektivně uvěřitelné ukazatele, které je uvedeno ve třech buňkách výše 
uvedené matice, představuje, jak již z názvu vyplývá měřitelné veličiny, které v případě 
logického rámce nelze uvést bez konkrétních hodnot, kterých by mělo být pro úspěšnou 
realizaci daného stupně z prvního sloupce dosaženo. Jedná se tedy o takové 
hodnoty, po jejichž dosažení je možné konstatovat, že záměr projektu byl splněn. 
Zdroje ověření, jakožto další slovní spojení logického rámce, které je uvedeno ve třetím 
sloupci, udává způsob, jakým budou ukazatele zjištěny. Co se týče klíčových činností 
z prvního sloupce, je k těmto v druhém sloupci uvedený časový rámec aktivit. Zpravidla 
se jedná o hrubý odhad. 
Jelikož realizace jakéhokoliv projektu se neobejde bez zdrojů, uvádějí se v druhém 
sloupci čtvrtého řádku konkrétní vstupy, které budou během průběhu projektu čerpány.  
Tyto zdroje bývají zpravidla uváděny ve třech kategoriích. Jedná se o oblast lidských, 
finančních a materiálních zdrojů. Jelikož společnost Doosan Škoda Power s.r.o. 
zahrnuje do nákladů na realizaci projektu i odpisy strojního zařízení, způsobené 
realizací projektu a rovněž vzhledem k tomu, že v práci nebudu s přihlédnutím 
k značně rozsáhlé struktuře projektu zacházet až do podrobných kalkulací na jednotlivé 
výkony, nebudu materiálové zdroje bezprostředně uvádět v matici logického 
rámce, nýbrž ji zahrnu do peněžních prostředků potřebných na realizaci jednotlivých 
činností. 
Ve čtvrtém sloupci se uvádějí výslovně předpoklady, ze kterých se při stanovení 
jednotlivých náležitostí matice vycházelo a které představují nutnou podmínku realizace 
projektu. Co se týče předpokladů a rizik, vztahují se tyto k jednotlivým položkám 
uvedeným v prvním sloupci. [3, s. 66 - 72] Pokud se týká rizik, budu vzhledem 
k rozsahu jednotlivých podmínek ve čtvrtém sloupci matice předpokládat, že rizikem 
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jsou veškeré možné faktory vedoucí k jejich případnému nenaplnění. Podrobná analýza 
rizik vázajících se na projekt bude uvedena dále v příslušné kapitole. 
1.1 Logické vazby 
Jak jsem již výše uvedl, mezi jednotlivými buňkami logického rámce projektu existují 
logické vazby, které existují ve dvou směrech, a sice ve vertikálním směru shora dolů 
co se týče prvního sloupce, ve směru zdola nahoru je to logická vazba typu příčina-
následek. Co se týče horizontálního směru, jsou k jednotlivým úrovním přiřazeny zleva 
doprava objektivně ověřitelné ukazatele, zdroje dále předpoklady naplnění položek 
z prvního sloupce a rizika ohrožující splnění těchto náležitostí. U aktivit jsou uvedeny 
zdroje, termíny, předpoklady a rizika. 
Čtení logického rámce probíhá ve směru od pravého spodního rohu do levého spodního 
rohu, dále horizontálním směrem po řádku k pravé straně logické matice a následně 
opět šikmým směrem k první buňce výše uvedeného řádku a tímto způsobem 
se pokračuje, dokud se nedojde k první (levé) buňce v prvním řádku. Princip spočívá 
v tom, že pokud nejsou splněny předpoklady uvedené pro příslušný řádek, není možné 
postoupit o řádek výše, tedy není možné splnit další nutné náležitosti projektu umístěné 
ve vyšším řádku. 
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2 Plány projektu 
2.1 Strukturní plán projektu 
Strukturní plán projektu, neboli také struktura projektového díla (WBS) je grafickým 
zobrazením hierarchické struktury projektového produktu, které je založeno na dělení 
větších celků na celky stále menší a menší. Tento plán zobrazuje jak strukturu 
produktu, tak strukturu jednotlivých prací, které je třeba vykonat, aby byl splněn 
cíl projektu. [2, s. 128]  
U těchto diagramů vzniká často otázka, kam až je možné v rámci pronikání do dílčích 
činností zajít. Odpověď na tuto otázku je u každého projektu jiná. U velmi rozsáhlých 
projektů je nevhodné zacházet do příliš velkých podrobností, jelikož diagram by ztratil 
svou přehlednost a zpracování takového diagramu včetně tvorby tiskových výstupů by 
bylo příliš technicky a ekonomicky náročné. Tuto informaci zohledním i v případě 
projektu dodávky turbíny, jelikož značný počet jednotlivých úrovní projektu je v tomto 
případě flagrantní. 
U projektů menšího rozsahu je možné zajít pří tvorbě strukturního plánu do větších 
detailů. Podrobnost těchto plánů je podmíněna srozumitelností plánu pro zúčastněné 
strany, tedy situací, kdy by byly další dílčí součásti projektu rozvedeny již 
do zbytečných detailů. Příklad obecného vyjádření strukturního plánu projektu jakožto 
výchozího dokumentu je uveden na obrázku 1 na následující straně. 
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Obr. 1 Příklad strukturního plánu projektu 
 
Zdroj: [2, s. 128] 
2.2 Časový plán projektu 
Cílem časového plánování je uspořádat veškeré činnosti projektu do logických 
časových návazností či sousledností. Na základě této činnosti je vytvořen časový 
plán, který může mít několik výstupů, a sice: 
• tabulka činností, 
• síťový diagram, 
• Ganttův diagram. 
Důležitou skutečností je fakt, že časový plán vychází přímo ze strukturního plánu. 
[2, s. 132] Vzhledem k tomu, že Doosan Škoda Power využívá při své činnosti program 
MS Project, ve kterém se ke grafickému zobrazení časového harmonogramu využívá 
nejčastěji Ganttův diagram, zaměřím se v následující podkapitole právě na tento výstup 
časového plánu. 
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2.2.1 Ganttův diagram 
Ganttův neboli úsečkový diagram slouží k přehlednému znázornění chronologicky 
uspořádaných činností. Základem pro tento diagram je časová osa, pod kterou jsou 
ve směru zleva doprava pomocí úseček zobrazeny jednotlivé činnosti. Stěžejní je 
umístění a délka úsečky. Z umístění lze při porovnání s časovou osou vyčíst plánovaný 
začátek a konec dané činnosti a z délky úsečky dobu jejího trvání. 
Mezi další náležitosti Ganttova diagramu patří rovněž vztahy následnosti a souslednosti 
činností, které jsou naznačeny pomocí spojovacích šipek. Někdy bývají přímo v grafu 
uvedeny dodatečné informace. Zpravidla se ale za účelem zvýšení přehlednosti uvádějí 
přímo v tabulce činností vedle úsečkového diagramu. Další položkou, která může být 
v Ganttově diagramu zobrazena, je tzv. milník. Jedná se o značky, které jsou používány 
k jednoznačnému určení událostí a výsledků důležitých pro [2, s. 143]: 
• jedinou činnost nebo několik činností, 
• fázi, 
• celý projekt. 
Doba trvání jednotlivých milníků je nulová. Takticky umístěné milníky mohou být 
efektivním nástrojem kontroly v rámci realizace projektu. Na tomto místě bych se také 
rád zmínil o tom, že Ganttovy diagramy mají bohatou softwarovou podporu a výhodou 
jejich počítačového zpracování je možnost vyfiltrovat jednotlivé činnosti u rozsáhlých 
projektů. [2, s. 140 - 145] 
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3 Koncept vytvořené hodnoty projektu 
Jedním z bodů zadání diplomové práce je analýza průběhu projektu s využitím nástroje 
zvaného přidaná (či vytvořená) hodnota. V některých literárních pramenech je tento 
ukazatel označován jako hodnota v rozpracovanosti. [4, s. 237] Za účelem zabránění 
vzniku nejasností okolo tohoto termínu bych hned na úvod k této problematice uvedl, že 
se nejedná o klasický ukazatel hodnotového managementu, který se označuje zkratkou 
EVA (economic value added), ale o ukazatel, který pochází z anglického 
termínu earned value management (EVM), který je označením pro metodiku výpočtu 
onoho ukazatele. Jedná se tedy o dva odlišné ukazatele s odlišnou metodikou výpočtu 
a z tohoto důvodu budu v práci požadovanou veličinu označovat pojmem vytvořená 
hodnota, jelikož pojem přidaná hodnota je, jak již vyplývá z anglického 
překladu pojena spíše s ukazatelem EVA. [4, s. 237] 
Metoda kontroly projektu pomocí vytvořené hodnoty se využívá jak k průběžné 
kontrole postupu projektu, tak i na konci realizace projektu k jeho celkovému 
zhodnocení či k posuzování úspěšnosti průběhu některé z jeho fází. Díky této metodě je 
možno projekt kontrolovat jak z hlediska termínů, tak z hlediska nákladů. [2, s. 196] 
Při analýze projektů pomocí vytvořené hodnoty se vychází z hodnot 4 ekonomických 
veličin, a sice z [2]: 
• stavu rozpracovanosti práce, 
• skutečně čerpaných nákladů, 
• rozpočtených nákladů na činnosti, které byly k tomuto datu projektovány, 
• rozpočtových nákladů připadajících na již realizovanou práci. 
Při analýze přidané hodnoty jsou výše uvedené veličiny transformovány do těchto tří 
proměnných [2, s.197]: 
• Plánované náklady dle rozpočtu (PV) 
Jedná se o finančně ohodnocenou práci, která byla zahrnuta do rozpočtu a měla být 
již vykonána k datu kontroly. 
• Skutečné náklady na vykonanou práci (AC) 
Hodnota skutečných nákladů na vykonanou práci odpovídá účetně vykázaným 
nákladům na provedenou práci k datu kontroly (kumulativně za všechna 
předcházející období projektu). 
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• Vytvořená hodnota (hodnota provedené práce včetně rozpracovaných činností) 
Tato hodnota je počítána na základě plánovaných (rozpočtových) nákladů 
k termínu provedení kontroly, vycházejících ze stupně rozpracovanosti 
činností, které měly být k danému datu provedeny a z celkových plánovaných 
nákladů na realizaci projektu. 
Jak již bylo uvedeno, vytvořená hodnota vychází ze stupně rozpracovanosti prací 
a z plánované hodnoty prací, které měly být k datu kontroly odvedeny. Výpočet je 
pak proveden podle následujícího vztahu [2, s. 197]: 
 100/* PVpEV =  (1) 
kde: 
EV ... přidaná hodnota [v Kč nebo jiné měně], 
p ... rozpracovanost [%], 
PV ... plánovaná hodnota nákladů [v Kč nebo jiné měně]. 
Vzhledem k tomu, že rozpracovanost úkolů je někdy těžké přesně určit, uvedu zde 
3 pravidla, kterými je dle Svozilové možné se v případě složitých odhadů 
rozpracovanosti řídit. Jedná se o tato 3 pravidla [4, s. 238-239]: 
• pravidlo 0/100 
Jedná se o vysoce konzervativní přístup. Při zhodnocení stupně rozpracovanosti 
činnosti se dle tohoto pravidla za p dosazuje 0% až do ukončení práce v plném 
rozsahu, kdy se místo této nuly používá hodnota 100%. 
• pravidlo 20/80 
Zde se jedná o koncept vycházející z Paretova poměru. Není již tolik 
konzervativní jako první uvedené pravidlo, ale jedná se zde stále do jisté míry 
o opatrnostní přístup. Použití čísel z názvu pravidla je analogické s použitím u výše 
uvedeného pravidla. 
• pravidlo 50/50 
Tato varianta je používaná nejčastěji. Použití čísel je opět analogické s užitím 
v předchozích dvou pravidlech. 
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Na základě velikosti přidané hodnoty je možné vypočítat i další ukazatele, které slouží 
k rychlému zhodnocení projektu. Prvním z těchto ukazatelů je odchylka nákladů 
(CV), která se vypočítá dle tohoto vztahu: 
 ACEVCV −=  (2) 
Dalším ukazatelem je odchylka od časového plánu (SV). Je třeba podotknout triviální 
skutečnost, že hodnota této proměnné nevychází v časových jednotkách, ale 
v jednotkách Kč či jiné použité měny. Jedná se tedy o veličinu přímo úměrnou odchylce 
vyjádřené v jednotkách času. 
 PVEVSV −=  (3) 
Ukazatelé CV a SV se nehodnotí pouze odděleně, ale je možné dle Svozilové užít 
i interpretaci, vycházející z této tabulky: 
Tab. 2 Souhrnná interpretace vzájemné interakce hodnot ukazatelů CV a SV 
CV SV Interpretace 
+ - Úkol nebyl zahájen, popř. byl, ale bylo užito méně zdrojů oproti předpokladu. 
- - Došlo k přečerpání nákladů a ke skluzu v rámci časového plnění. 
- + Vyšší náklady byly s největší pravděpodobností užity na vytvoření časového náskoku. 
+ + Projekt probíhá podle plánu a to jak z hlediska nákladů, tak z hlediska času. 
Zdroj: Převzato z [4, s. 241] 
Výše uvedené ukazatele lze vzhledem k metodice jejich výpočtu a možnému oboru 
hodnot výsledků označit jako tzv. absolutní ukazatele. V praxi se při využití analýzy 
přidané hodnoty využívá taktéž tzv. poměrových ukazatelů, mezi něž se 
řadí index efektivity vynaložených nákladů (CPI) a index plnění časového plánu (SPI). 
Ukazatelé se počítají dle těchto dvou vztahů [4, s. 241]: 
 ACEVCPI /=  (4) 
 PVEVSPI /=  (5) 
Interpretace možných hodnot těchto ukazatelů je uvedena v tabulce 3 na následující 
straně. 
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Tab. 3 Interpretace indexů SPI a CPI 
Hodnota indexu Interpretace 
CPI > 1 Ke kontrolnímu dni bylo v projektu z hlediska nákladů dosaženo lepších výsledků, 
než jaké byly očekávány v rámci plánu. 
CPI = 1 Výsledky projektu odpovídají plánu 
CPI < 1 V projektu je ke kontrolnímu dni z hlediska nákladů dosaženo horších výsledků, než 
jaké byly předpokládány v plánu. 
SPI > 1 Ke kontrolnímu dni byl časový plán splněn na (SPI*100)% >100% 
SPI = 1 Výsledky projektu odpovídají plánu 
SPI < 1 Ke kontrolnímu dni byl časový plán splněn na (SPI*100) < 100% 
Zdroj: [2, s. 199] 
Problematikou analýzy vytvořené hodnoty se zabývá celá škála publikací zaměřených 
na projektový management. V těchto zdrojích je možné najít další ukazatele, které se 
používají. Nejčastěji užívaným z nich je ukazatel očekávaných nákladů na konci 
projektu (EAC), který ale není totožný s původní rozpočtovanou hodnotou plánovaných 
nákladů na konci projektu, která se označuje zkratkou BAC. K odvození EAC je 
používán tento vztah [5, s. 92] [6, s. 204] [7, s. 425]: 
 
CPI
BAC
CPI
EVBACACEAC =−+= )(  (6) 
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4 Analýza rizik 
Jedním z bodů zadání této diplomové práce je potřeba charakterizovat rizika 
zkoumaného projektu. Ještě než se dostanu k samotné analýze, uvedu zde stručně 
za účelem jednoznačnosti definici rizika jako takového. Dle Skalického a kolektivu se 
pod pojmem riziko rozumí: ,,událost, která se může vyskytnout s určitou 
pravděpodobností a projekt určitým způsobem ovlivní.“ [2, s. 162] Povšimněme si zde 
toho, že v definici se nemluví výhradně o negativním dopadu oné možné události. Tuto 
skutečnost autoři dále rozvádějí informací, že riziko nemusí mít pouze negativní dopad, 
ale může projekt ovlivnit i pozitivním způsobem, což plyne i z následující definice. 
Nicméně autoři publikace dále dodávají, že v případě projektů se většinou manažeři 
zabývají riziky s negativním dopadem. I přes tento fakt by ale dle publikace měla být 
zohledňována rizika s pozitivním dopadem a z nich plynoucí příležitosti. V případě, 
že tedy při analýze narazím na riziko s možným pozitivním dopadem, zohledním 
ho, či ho při nejmenším alespoň okomentuji. 
V práci bude rovněž často zmiňováno slovní spojení analýza rizika, pod které autoři 
publikace zahrnují jak identifikaci, tak hodnocení rizika a pod tímto významem budu 
toto slovní spojení rovněž nadále užívat. [2. s. 170] 
4.1 Procesy risk managementu 
Management rizika je souborem procesů a postupů, která se dle Skalického a kolektivu 
dají shrnout do následujících chronologicky uspořádaných bodů [2, s. 163]: 
1. Identifikace rizika. 
2. Hodnocení rizika. 
2.1. Kvalitativní hodnocení. 
2.2. Kvantitativní hodnocení. 
3. Plánování reakce na riziko. 
4. Monitorování rizik během projektu. 
4.1.1 Identifikace rizika 
Pod pojmem identifikace rizika se rozumí určení těch rizikových faktorů, které mohou 
nastat během realizace projektu. Tyto faktory je možné identifikovat jak uvnitř 
projektu, tak ve vnějším prostředí (např. změna devizového kurzu). [2, s. 163] 
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Dle Skalického a kolektivu je možné rizika identifikovat např. v těchto 
oblastech [2, s. 163]: 
• rozpočet a financování projektu, 
• časový harmonogram projektu, 
• rozsah projektu a požadavky na změny, 
• technologické záležitosti, 
• personální záležitosti, 
• obchodní záležitosti, 
• podnikatelské, legislativní a environmentální prostředí. 
4.1.2 Hodnocení rizika 
V předcházející podkapitole jsem se zmiňoval o identifikaci rizik, která ale pro proces 
řízení rizika sama o sobě nestačí, jelikož na každý projekt působí množství rizik se 
vzájemně odlišnou významností. Každý rizikový faktor je tedy třeba ještě ohodnotit, 
aby bylo jednoznačně určeno, jak moc je významný. Je nutné dodat, že proces 
hodnocení rizik neprobíhá pouze v přípravně fázi projektu, nýbrž k němu dochází 
i v průběhu realizace projektu, kdy se jednotlivé rizikové faktory mohou vyvíjet a jejich 
významnost se tak může v průběhu času měnit. Co se týče tohoto hodnocení, je 
prováděno ve dvou různých dimenzích, a sice pomocí kvalitativních metod a na ně 
navazujících kvantitativních metod. [2, s. 164-168] 
Kvalitativní hodnocení významu rizika 
Význam rizika se odvíjí od jeho potenciálního dopadu na organizaci a pravděpodobnosti 
jeho výskytu. Co se týče kvalitativního hodnocení významu rizika, využívá se slovních 
označení pro jednotlivé stupně pravděpodobnosti výskytu a dopadu. Na základě 
vzájemného uvážení těchto dvou veličin je stanovena celková významnost daného 
rizikového faktoru. [2, s. 168-169] 
Co se týče určení pravděpodobnosti výskytu rizikového faktoru, využívají se škály 
o různých stupních. Skalický a kolektiv uvádějí pravděpodobnost výskytu 
na pětistupňové škále. [2, s. 166] 
  
Analýza rizik 21 
Možné „hodnoty“ z této škály jsou po uspořádání od nejmenší po největší tyto 
[2, s. 166]: 
1. velmi nízká pravděpodobnost, 
2. nízká pravděpodobnost, 
3. střední pravděpodobnost, 
4. vysoká pravděpodobnost, 
5. velmi vysoká pravděpodobnost. 
Pokud se týká ohodnocení možného dopadu rizika, bývají tyto určovány pro 3 různé 
stěžejní oblasti projektu, a sice pro náklady, čas a kvalitu. Je třeba zdůraznit, že každý 
rizikový faktor nepůsobí vždy na všechny tři oblasti. Působí-li rizikový faktor na dvě 
oblasti najednou, posouvá se hodnocení dopadu o stupeň výš. Jako možné vodítko 
pro určení intenzity dopadu může posloužit tabulka 4. 
Tab. 4 Hodnocení vlivu rizika na projekt podle kvalitativní stupnice 
Dopad na 
projekt Na náklady Na čas Na kvalitu 
Velmi nízký Neznatelný vliv Neznatelný vliv Neznatelný vliv 
Nízký Nárůst nákladů menší než 7% 
Nárůst doby trvání menší 
než 7% 
Ovlivní kvalitu mála 
komponent 
Střední Nárůst nákladů o 7 až 12% 
Nárůst doby trvání o 7 až 
12% 
Významný vliv, vyžaduje 
souhlas zákazníka 
Vysoký Nárůst o 13 až 20% Nárůst o 13 až 20% Nepřijatelná kvalita 
Velmi vysoký Nárůst větší než 20% Nárůst větší než 20% Produkt nelze provozovat 
Zdroj: [2, s. 166]  
Vzhledem k tomu, že dopady jednotlivých rizikových faktorů na čas v případě řízení 
projektů ve společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. mohou, ale i nemusejí představovat 
problém, sleduje se v této firmě především dopad na náklady, které odrážejí i případná 
zpoždění projektu. Stejný princip uplatňuje podnik i u dopadů na kvalitu projektu. 
Vzhledem k zamezení zbytečných duplicit a rovněž za účelem jednoznačnosti budou 
odhadované dopady vztahovány výhradně k nákladům a to na základě posouzení 
dopadů na čas, kvalitu a pochopitelně i na samotné dodatečné náklady, které se nepojí 
s časovým zpožděním či zhoršenou kvalitou výkonů.  
Analýza rizik 22 
Na základě ohodnocení stupně pravděpodobností a stanovení intenzity možných dopadů 
identifikovaných rizik a tedy stanovení významnosti rizikových faktorů (VR) je možné 
sestavit tzv. matici kvalitativního hodnocení rizikových faktorů, která je zobrazena 
v tabulce 5. 
Tab. 5 Matice kvalitativního hodnocení rizikových faktorů 
                               
                          Vliv 
 
Pravděpodobnost 
Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 
Velmi vysoká střední VR vysoký VR vysoký VR vysoký VR vysoký VR 
Vysoká střední VR střední VR vysoký VR vysoký VR vysoký VR 
Střední nízký VR střední VR střední VR vysoký VR vysoký VR 
Nízká nízký VR nízký VR střední VR střední VR vysoký VR 
Velmi nízká nízký VR nízký VR nízký VR střední VR střední VR 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě [2, s. 166] 
Kvantitativní hodnocení rizika 
Pokud se týká kvantitativního hodnocení rizikových faktorů, je třeba zmínit skutečnost, 
že vzhledem k požadované přesnosti vstupů je tato analýza náročnější než kvalitativní 
rozbor a to jak z hlediska finančního, tak z hlediska časového. Předpokladem použití 
metod spadajících pod tuto disciplínu je znalost číselně vyjádřených pravděpodobností 
výskytu rizikových faktorů a znalost jejich eventuálních dopadů vyjádřených 
v jednotkách peněz. Co se týče konkrétních metod, zahrnují se mezi ně zejména 
[4, s. 299]: 
• statistická peněžní hodnota, 
• analýza citlivosti, 
• rozhodovací strom, 
• rozložení pravděpodobnosti, 
• simulace. 
Vzhledem k značnému rozsahu projektu, co se do množství dílčích úkolů 
a rozhodovacích procesů faktorů jeho úspěšnosti týče, budu v případě kvantitativního 
hodnocení vycházet z analýzy citlivosti, kterou uplatním na rozpočtu nákladů projektu. 
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Analýza citlivosti 
Svozilová vymezuje analýzu citlivosti jako analýzu založenou na změnách parametrů 
procesu a následném zjišťování velikostí změn hodnot výstupů. [4, s. 299] Skalický 
a kolektiv zdůrazňují, že tuto metodu lze uplatnit pouze tam, kde je možné vyjádřit 
zkoumaný objekt (výstup) pomocí matematické formule. [2, s. 168] V mém případě se 
bude v práci jednat o zcela triviální matematický vzorec výpočtu celkových nákladů 
na turbínu z dílčích rozpočtených nákladů. 
Stanovení celkové rizikovosti projektu na základě semi-kvantitativní metody 
Kromě kvalitativního a kvantitativního hodnocení rizik existují ještě metody, které 
nelze bezprostředně zařadit ani do jedné z výše uvedených kategorií. Jedná 
se o tzv. semi-kvantitativní metody. Semi-kvantitativní hodnocení je založeno 
na přiřazení číselných stupňů pravděpodobnosti výskytu a intenzitě dopadu. 
Významnost celkového rizika je pak vyjádřena jako součin těchto hodnot. Rizika je tak 
možné mezi sebou srovnávat na základě porovnání jim přiřazených číselných vyjádření 
významnosti. Čím vyšší je tato významnost rizika, tím vyšší číslo se s ním pojí. Metoda 
je do určité míry založena na subjektivním ohodnocení dílčích vstupů. [8, 145-149]. 
Ke stanovení jednotlivých číselných ohodnocení pravděpodobnosti a intenzity dopadu 
se používá široká škála nejrůznějších stupnic. Často dochází k používání odlišného 
matematického průběhu stupnic mezi ohodnocením pravděpodobnosti výskytu 
a ohodnocením intenzity dopadu rizika. [8, 145-149]  
Vzhledem k tomu, že v práci budu určovat celkovou finanční rezervu projektu, budu 
vycházet při určování pravděpodobností rizik a intenzity dopadu jednotlivých faktorů 
stupnice dle profesora Vosse, které jsou uvedeny v tabulkách 6 a 7. 
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Tab. 6 Hodnocení pravděpodobností výskytu rizikových faktorů 
Pravděpodobnost 
Žádná Velmi nízká Nízká Střední Vysoká Velmi vysoká 
0 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 
Zdroj: [8, 147] 
Tab. 7 Hodnocení intenzity dopadu rizikových faktorů 
Intenzita dopadu 
Žádná Velmi nízká Nízká Střední Vysoká Velmi vysoká 
0 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 
Zdroj: [8, 147] 
Jak je možné si povšimnout, stupnice užívaná pro určení pravděpodobnosti má lineární 
charakter, zatímco škála určená k relativnímu ohodnocení intenzity dopadu je založena 
na posloupnosti čísel s mocninným charakterem. Počet stupňů pro jednotlivé stupnice je 
zde o jeden vyšší než v případě matice kvalitativního hodnocení rizik. 
Při porovnání škál užívaných pro kvalitativní hodnocení a škál pro ohodnocení rizika 
dle profesora Vosse je zřejmé, že dodatečným stupněm je u výše uvedených dvou 
tabulek stupeň nula. Pokud dojde k ohodnocení pravděpodobnosti či intenzity dopadu 
tímto stupněm, musí celková významnost vyjít nulová. Dá se tedy předpokládat, 
že v případě matice kvalitativního hodnocení se s touto triviální skutečností nepočítá, 
jelikož na první pohled nevýznamná rizika nejsou předmětem analýzy, a proto lze 
konstatovat, že rozsah stupnic v případě semi-kvantitativní analýzy dle profesora Vosse 
je stejný jako v případě matice kvalitativního hodnocení. Při ohodnocování významnosti 
jednotlivých rizik budu vzhledem k této úvaze používat stejné stupnice jak 
pro kvalitativní, tak pro semi-kvantitativní analýzu. 
Na základě semi-kvantitativní analýzy dle profesora Vosse je možné vypočítat celkovou 
potřebnou finanční rezervu projektu, která se pak s využitím výše uvedených stupnic 
vypočte dle vztahu: 
 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹č𝐹𝐹í 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐹𝐹 =  ∑ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹=1 𝑚𝑚𝐹𝐹𝑚𝑚 ∗ 𝑃𝑃𝐹𝐹 ∗ 𝐼𝐼𝐹𝐹  (7) 
kde: 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝑚𝑚𝐹𝐹𝑚𝑚 ... maximální možná ztráta i-tého faktoru v peněžních jednotkách, 
𝑃𝑃𝐹𝐹  ... číselně ohodnocená pravděpodobnost i-tého rizikového faktoru, 
𝐼𝐼𝐹𝐹  ... číselně ohodnocená intenzita dopadu i-tého faktoru. 
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Po vyčíslení celkové finanční rezervy je možné stanovit celkovou rizikovost projektu 
dle této rovnice: 
 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹č𝐹𝐹í 𝑟𝑟𝐹𝐹𝑟𝑟𝐹𝐹𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 č𝐹𝐹í 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝐹𝐹  [𝐾𝐾č]
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑟𝑟𝑚𝑚  𝑝𝑝𝑟𝑟𝑟𝑟𝑂𝑂𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑝𝑝  [𝐾𝐾č]  (8) 
 
Výsledná hodnota finanční rizikovosti projektu se pak uvádí v procentech. [8, s. 149]  
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5 Představení společnosti 
Společnost Doosan Škoda Power s.r.o. je součástí skupiny Doosan Power Systems, 
jejímž předmětem podnikání je výroba či zprostředkování dodávky rozmanitých 
průmyslových řešení v oblasti energetiky. Hlavní činností podniku je výroba a dodávka 
parních turbín do spalovacích, jaderných a paroplynových elektráren a dále do jiných 
průmyslových celků, kde dochází k výrobě elektrické energie (např. spalovny biomasy 
či odpadu, rafinérie apod.) V rámci poskytovaných průmyslových řešení společnost dále 
zprostředkovává dodávku zejména tohoto strojního zařízení [9], [10]: 
• tepelné výměníky,  
• konstrukční zařízení pro turbosoustrojí, 
• generátory, 
• kondenzátory, 
• olejové systémy, 
• vysokotlaké a nízkotlaké ohříváky, 
• zařízení pro ohřev provozních kapalin. 
Společnost poskytuje svým zákazníkům rovněž řadu služeb, mezi něž lze 
zařadit [9], [10]: 
• odborné konzultace, 
• generální opravy turbín, 
• běžnou údržbu elektrárenského strojního zařízení, 
• diagnostiku strojů a odhad doby životnosti, 
• optimalizaci nákladů na provoz, 
• garanční služby na spolehlivost dodávaného zařízení. 
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5.1 Základní informace 
Základní údaje o společnosti jsou následovné [10, s. 3]: 
Název společnosti: Doosan Škoda Power s.r.o. 
Sídlo: Tylova 1/57, 301 28 Plzeň, Česká republika 
Právní forma: společnost s ručením omezeným 
IČ: 491 93 864 
Základní kapitál:  3 298 345 000 Kč 
Vlastník: Doosan Power Systems S.A. (Lucemburské vévodství) 
Podíl vlastníka na na základním kapitálu: 100% 
5.2 Organizační struktura 
Jak již bylo v práci výše uvedeno, právní formou podniku je společnost s ručením 
omezeným, tudíž jejím statutárním orgánem jsou jednatelé. U společnosti Doosan 
Škoda Power s.r.o. se jedná konkrétně o 7 jednatelů, z nichž tři jsou obyvateli Korejské 
republiky, dva pochází z České republiky a poslední dva jsou obyvateli Velké Británie. 
Jeden z jednatelů vykonává funkci generálního ředitele (Ing. Jiří Šmondrk). Generální 
ředitel je přímým nadřízeným těchto útvarů: 
• Strategie, 
• Marketing, 
• Rozvoj, 
• Finance, 
• Personalistika, 
• Nové projekty, 
• Technický úsek, 
• Servis, 
• Průmyslové parní turbíny, 
• Právní oddělení, 
• Úsek výkonného ředitele. 
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Pod výkonného ředitele spadají útvary: 
• Nákup, 
• Realizace, 
• Turbíny, 
• Systém řízení. 
5.3 Významné historické milníky 
Firma Doosan Škoda Power s.r.o. se v oboru pohybuje (pod různými názvy a vlastníky) 
již od roku 1904, kdy byla vyrobena první parní turbína s výkonem 420 kW. Čtyři roky 
po pádu železné opony došlo k privatizaci státem ovládaného podniku 
a k následnému vytvoření společnosti Škoda a.s. včetně jejích dceřiných společností.  
V roce 1998 došlo ke spojení tehdejších společností Škoda Controls s.r.o., Škoda 
Elektrické Stroje, Škoda ETD s.r.o. a Škoda Turbíny v jednu společnost, nesoucí název 
Škoda Energo s.r.o. Tento podnik byl v roce 2004 přejmenován na Škoda Power s.r.o. 
V roce 2006 došlo ke změně právní formy ze společnosti s ručením omezením 
na veřejnou akciovou společnost.  
V roce 2009 došlo k významné akvizici, v rámci které byla společnost Škoda Power a.s. 
odkoupena korejskou společností Doosan Heavy Industries & Construction. V roce 
2010 byla u společnosti změněna právní forma z tehdejší akciové společnosti 
na společnost s ručením omezeným. V roce 2012 se novým vlastníkem společnosti stal 
Doosan Power Systems S.A., který následně změnil název ovládané společnosti 
ze Škoda Power s.r.o. na Doosan Škoda Power s.r.o., pod kterým vystupuje podnik 
dodnes. [9] 
5.4 Současná pozice 
Firma Doosan Škoda Power s.r.o. podniká v perspektivním dynamicky se rozvíjejícím 
oboru, u kterého se dá během několika následujících desetiletí předpokládat růst 
poptávky po zařízení energetického průmyslu a to z toho důvodu, že existuje významný 
předpoklad, že do roku 2050 dojde k čtyřnásobnému nárůstu celosvětové spotřeby 
elektrické energie. [11] 
V rámci České republiky a Slovenska zaujímá společnost dominantní pozici na trhu. 
Firma realizuje pravidelně zakázky ve významných českých a slovenských podnicích 
působících zejména v energetickém průmyslu. Mezi nejvýznamnější obchodní případy 
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lze zařadit např. dodávku dvou turbín o celkovém výkonu 2000 MW pro jadernou 
elektrárnu Temelín. Dalšími známými odběrateli jsou např. elektrárny 
Ledvice, Prunéřov a Tušimice. Ve všech těchto elektrárnách realizovala společnost 
dodávku uzpůsobenou speciálně pro prostředí těchto podniků. 
Co se týče zahraničních zemí, ve kterých společnost realizuje své zakázky, patří sem 
např. Turecko, Čína, Indie, Itálie, Polsko, země Latinské Ameriky, Španělsko, Finsko 
a Německo. Ve všech těchto zemích je prostřednictvím kladných referencí budována 
dobrá pověst firmy a upevňována silná pozice na trhu. 
5.4.1 Finanční analýza 
Jak již bylo uvedeno výše, v posledních čtyřech letech proběhly významné změny 
ve vlastnické struktuře podniku. Tato změna s sebou přinesla otevření nových trhů pro 
společnost a vedla k realizacím nových lukrativních zakázek, což se pochopitelně 
projevilo i v oblasti podnikových financí a celkovém ekonomickém zdraví podniku. 
Tab. 8 Horizontální analýza 
Položka 
 
Meziroční změna v tis. Kč 
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Aktiva (pasiva) 3 135 653 2 151 105 1 686 486 1 620 143 381 883 -795 002 
Dlouhodobý majetek 264 443 1 239 502 774 526 190 511 -15 782 19 690 
Dlouhodobý nehmotný majetek 29 920 963 812 -83 322 -71 655 -101 139 25 979 
Dlouhodobý hmotný majetek 232 199 278 106 1 083 622 262 166 85 357 -6 289 
Dlouhodobý finanční majetek 2 324 -2 416 -225 774       
Oběžná aktiva 2 868 211 909 739 883 485 1 440 734 408 124 -821 110 
Vlastní kapitál 602 729 695 640 1 764 564 760 977 -389 594 189 361 
Základní kapitál 0 959 776 971 237       
Výsledek hospodaření b.u.o. 398 182 445 227 426 088 394 833 -117 993 -61 679 
Cizí zdroje 2 532 924 1 455 465 -78 078 859 166 771 477 -984 363 
Dlouhodobé závazky -12 584 762 305 -365 399 -91 074 -255 039 29 917 
Krátkodobé závazky 2 381 460 617 317 374 125 148 458 1 101 268 
-1 200 
268 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 1 890 873 1 363 285 1 181 072 2 139 033 -2 391 646 1 662 090 
Odpisy DHM a DNM 9 116 37 978 120 715 36 964 19 943 32 665 
Výsledek hospodaření za účetní období 398 182 445 227 426 088 394 833 -117 993 -61 679 
Položka 
 
Meziroční změna v % 
2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 
Aktiva (pasiva) 64,88% 26,99% 16,67% 13,72% 2,84% -5,76% 
Dlouhodobý majetek 48,24% 152,53% 37,74% 6,74% -0,52% 0,66% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 129,19% 1815,77% -8,19% -7,68% -11,73% 3,41% 
Dlouhodobý hmotný majetek 77,62% 52,34% 133,87% 13,85% 3,96% -0,28% 
Dlouhodobý finanční majetek 1,03% -1,06% -100,00%       
Oběžná aktiva 67,21% 12,75% 10,98% 16,14% 3,94% -7,62% 
Vlastní kapitál 34,27% 29,46% 57,72% 15,78% -6,98% 3,65% 
Základní kapitál 0,00% 70,19% 41,74% 0,00% 0,00% 0,00% 
Výsledek hospodaření b.u.o. 148,28% 66,78% 38,32% 25,67% -6,10% -3,40% 
Cizí zdroje 82,39% 25,96% -1,11% 12,30% 9,84% -11,43% 
Dlouhodobé závazky 82,39% 25,96% -1,11% 12,30% 9,84% -11,43% 
Krátkodobé závazky 93,61% 12,53% 6,75% 2,51% 18,16% -16,75% 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 89,11% 33,97% 21,97% 32,62% -27,50% 26,36% 
Odpisy DHM a DNM 10,05% 38,04% 87,59% 14,30% 6,75% 10,36% 
Výsledek hospodaření za účetní období 148,28% 66,78% 38,32% 25,67% -6,10% -3,40% 
Zdroj: Výroční zprávy a interní dokumenty společnosti 
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Tržby 
Obr. 2 Graf ročních tržeb v letech 2006 - 2012 
 
Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů 
 
Jak je patrné z obrázku 2 a tabulky 8, v posledních 6 letech s výjimkou roku 2011 
docházelo k meziročním nárůstům tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb. Jak jsem 
již uvedl, v roce 2011 došlo k poklesu tržeb ve srovnání s předcházejícím rokem. 
Konkrétně se jednalo o pokles ve výši 2 391 646 000 Kč, což představovalo celých 
27,50% z tržeb roku 2010 (viz tabulka 8). Nejednoho ekonoma by jistě napadla 
otázka, jak je možné, že mezi roky 2008 až 2010 (tedy v období největšího působení 
světové hospodářské a finanční krize) docházelo k významnému růstu tržeb a teprve 
až v roce 2011 byl zaznamenán pokles tržeb. Tato skutečnost není způsobena tím, že by 
společnost získávala mezi roky 2008 a 2010 více zakázek než obvykle, ale je 
zapříčiněna délkou realizace již dříve smluvených zakázek, jejichž průměrná doba mezi 
podepsáním smlouvy a dokončením činí cca 3 roky. 
Dalším faktem, proč mezi roky 2008 a 2010 docházelo k nárůstu tržeb, je 
skutečnost, že podniky, do kterých společnost dodávala své produkty, patřily 
k ekonomicky silným a tedy málo rizikovým a nedocházelo tak i přes působící krizi 
k výrazným problémům s kreditní schopností těchto zákazníků. Co se týče růstu tržeb 
do roku 2010, je třeba zdůvodnit právě nárůst mezi roky 2009 a 2010, který činil 
2 139 033 000 Kč (nárůst o 32,62% oproti předchozímu roku). Tento vzestup byl 
způsoben realizací zakázek pro skupinu ČEZ, se kterou byly podepsány smlouvy v roce 
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2007. Specifikem v rámci této zakázky, které ovlivnilo tržby, byly vysoké marže, které 
se účetně projevily jak v tržbách, tak v zisku společnosti (viz tabulka 8 a příloha A a B). 
Výsledek hospodaření za jednotlivá účetní období 
Jak je možné vidět na obrázku 3, výsledek hospodaření (před zdaněním) je 
v jednotlivých letech tvořen převážně provozním výsledkem hospodaření, což 
poukazuje na potenciál provozní výkonnosti podniku a dokazuje, že růst výsledků 
hospodaření není způsoben mimořádnými událostmi, ale provozní činností firmy. 
Obr. 3 Graf provozního VH a VH před zdaněním (v tisících Kč) 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
Na obrázku 4 je možné vidět, jak se vyvíjel hospodářský výsledek za účetní období 
(tedy výsledek hospodaření před zdaněním ponížený o daň z příjmů). Stejně jako 
v případě tržeb i zde došlo v roce 2011 k meziročnímu poklesu. Na rozdíl od tržeb nebyl 
ale procentuálně vyjádřený pokles tak markantní. V případě hospodářského výsledku 
za účetní období činil pokles -6,10%, zatímco u tržeb byl zaznamenán pokles ve výši 
27,50% (viz tabulka 8). Menší pokles výsledku hospodaření za účetní období byl 
způsoben meziročním poklesem ostatních provozních nákladů, růstem ostatních 
finančních výnosů při zachování přibližně stejné hladiny ostatních provozních nákladů 
a tedy i růstem finančního výsledku hospodaření. 
Na nízkém procentuálně vyjádřeném poklesu čistého hospodářského výsledku 
ve srovnání s poklesem tržeb se rovněž podílela i efektivní daňová politika společnosti 
v roce 2011. V tomto roce dosahoval podíl odvedených daní na výsledku hospodaření 
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4,46% na rozdíl od roku 2010, kdy tento podíl činil 18,76%, čímž se téměř vyrovnal 
úrovni tehdejší daňové sazby pro daň z příjmů právnických osob. [12] 
Obr. 4 Graf vývoje hospodářského výsledku za účetní období (v tiscících) 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
Podíváme-li se na výše uvedené 2 obrázky, zjistíme, že existuje na první pohled určitý 
rozpor mezi výrazným meziročním růstem hospodářského výsledku před zdaněním 
a růstem čistého zisku. Tento fakt lze zdůvodnit tím, že v roce 2012 neměla společnost 
tak silné páky daňové politiky jako v předešlém roce, tudíž došlo k opětovnému nárůstu 
podílu odvedených daní na hospodářském výsledku před zdaněním. Byť by se tedy 
z obrázku 4 mohlo zdát, že výkonnost společnosti poklesla, není tomu tak. Naopak 
v roce 2011 došlo k meziročnímu růstu tržeb, provozního hospodářského výsledku 
a výsledku hospodaření před zdaněním (viz obr. 3 a 4), což bylo způsobeno nárůstem 
počtu zakázek ve sledovaném období. 
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Analýza poměrových a rozdílových ukazatelů finanční analýzy 
Tab. 9 Vybrané ukazatele finanční analýzy 
 
Rok 
Ukazatel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
ROA [%] 3,76 8,28 8,01 14,61 18,08 13,26 17,60 
ROE [%] 15,27 28,23 36,37 31,90 34,62 34,95 32,57 
ČPK [tis. Kč] 1 723 513 2 210 264 2 502 686 3 012 046 4 304 322 3 611 178 3 990 336 
Běžná likvidita 1,68 1,45 1,45 1,51 1,71 1,5 1,67 
Pohotová likvidita 1,11 1,03 0,95 0,98 1,25 1,05 1,12 
Okamžitá likvidita 1,05 0,97 0,71 0,89 1,15 0,71 0,96 
Obrat zásob 1,47 1,94 1,92 2,1 3,12 1,94 2,45 
Obrat pohledávek 2,21 3,28 2,35 5,1 7,97 2,05 2,76 
Obrat závazků 0,98 0,99 1,29 1,7 1,51 1,03 1,57 
Celková zadluženost 0,01 0,01 0,08 0,04 0,03 0,01 0,01 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě účetních výkazů 
Tab. 10 Průměrné hodnoty vybraných ukazatelů finanční analýzy ve strojírenství 
Ukazatel 
Rok 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ROA [%] 9,03 8,5 8 3 6,5 7,2 
ROE [%] 14,8 13,6 13 7 11 11 
Běžná likvidita 2,21 2,08 1,41 1,38 1,46 1,60 
Pohotová likvidita 1,25 1,30 1,22 1,05 1,08 1,15 
Okamžitá likvidita 0,51 0,41 0,39 0,28 0,32 0,31 
Obrat zásob 5,06 4,03 4,12 3,06 3,80 4,50 
Obrat závazků 1,83 1,70 1,20 1,53 1,60 0,95 
Celková zadluženost 0,52 0,54 0,52 0,47 0,41 0,49 
Zdroj: [13] 
Podíváme-li se na obrázek 5, můžeme identifikovat pozitivní trend růstu jak ukazatele 
rentability aktiv, tak rentability vlastního kapitálu. Tyto trendy zobrazují přerušované 
čáry, které jsou zobrazením regresní funkce pro příslušné hodnoty. Z rostoucí směrnice 
těchto přímek se dá usuzovat, že v případě zachování nastavení stávajících firemních 
procesů by rentabilita společnosti do budoucnosti mohla růst. Nicméně vzhledem 
k tomu, že ukazatele ROE a ROA jsou výrazně vyšší, než jak je tomu v případě 
průměru ve strojírenském průmyslu, dá se očekávat, že v dalších letech dojde spíše 
ke stagnaci hodnot těchto ukazatelů, popř. k menšímu nárůstu. 
Co se týče poklesu ROA v roce 2011, byl tento způsoben meziročním poklesem 
nezdaněného zisku za účetní období a to i přes pokles hodnoty celkových aktiv. Jako 
Představení společnosti 34 
zajímavost se zde ale jeví, že byť došlo v roce 2011 k poklesu ukazatele ROA, hodnota 
ukazatele ROE nepatrně vzrostla. Tento fakt je způsoben tím, že došlo k poklesu 
vlastního kapitálu o 6,98% oproti roku 2010, zatímco čistý zisk poklesl o 6,10%. Nízký 
pokles čistého zisku je možné zdůvodnit výše uvedenými skutečnostmi týkajícími se 
efektivní daňové politiky v roce 2011. I přes pokles zisku v roce 2011 hodnotím vývoj 
rentability společnosti (ve srovnání s oborovými průměry) v posledních 7 letech jako 
velmi pozitivní. 
Obr. 5 Graf vývoje ROA a ROE v posledních 7 letech 
 
 Zdroj: Vlastní zpracování 
Zadluženost a likvidita 
Co se týče zadluženosti podniku (počítáno jako poměr dlouhodobých cizích zdrojů 
na celkovém vloženém kapitálu), vykazuje společnost extrémně nízké hodnoty 
ve srovnání s ostatními průmyslovými podniky. Byť se firma možná připravuje o jisté 
výhody plynoucí z úrokového daňového štítu, zaručuje jí nízká zadluženost poměrně 
silnou vyjednávací pozici díky solventnosti, která z nízké zadluženosti plyne. Tato 
skutečnost se odráží ve výhodných cenách subdodávek. 
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Obr. 6 Srovnání likvidity společnosti s průměry v oboru průmyslu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování na základě výkazů společnosti + [13] 
Co se týče likvidity společnosti ve srovnání s celkovým průměrem v průmyslu, dá se 
říct, že v případě běžné a pohotové likvidity jsou hodnoty prakticky na téměř stejné 
úrovni (viz obr. 6). Mezi roky 2008 a 2010 vykazoval ukazatel běžné likvidity 
společnosti lepší hodnotu oproti průměru ve strojírenských podnicích působících 
v České republice. Tuto skutečnost je možné zdůvodnit obdobně jako růst tržeb mezi 
roky 2008 až 2010 (viz výše). 
Pokud se týká pohotové likvidity společnosti, pohybuje se její úroveň na obdobné 
hodnotě jako v případě jiných průmyslových podniků. Jako významné pozitivum 
vnímám dlouhodobé udržování úrovně okamžité likvidity společnosti nad průměrnou 
úrovní průmyslových podniků (viz obr. 6) 
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Obrat zásob 
Co se týče obratu zásob, nacházejí se hodnoty společnosti pro jednotlivé roky mezi lety 
2006 až 2011 pod úrovní průměru v oboru strojírenství. Tento vzájemný vztah 
zkoumaných hodnot poukazuje na větší délku cyklů u výroby a dodávky jednotlivých 
zařízení společnosti, což je dáno odlišností oboru, ve kterém firma Doosan Škoda 
Power s.r.o. působí. Obrat zásob společnosti ve srovnání s průměrem průmyslových 
podniků je znázorněn na obrázku 7. 
Obr. 7 Vývoj obratu zásob společnosti v posledních 6 letech 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Na základě finanční analýzy uvedené v této kapitole hodnotím finanční zdraví 
společnosti jako velmi dobré a tyto závěry zohledním v další části práce při analýze 
rizik projektu.  
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6 Charakteristika projektu 
6.1 Projekt Slovnaft 60 MW 
Projekt, který jsem si vybral pro zpracování této diplomové práce, je výroba a montáž 
parní kondenzační turbíny do jedné z provozoven slovenské rafinerie Slovnaft a.s., která 
je součástí komplexního projektu dodávky celého turbinového ostrova do tohoto 
podniku. Tato společnost ale není bezprostředním smluvním odběratelem dodávaného 
zařízení, jelikož samotnou generální dodávku a stavbu zprostředkovává zahraniční 
společnost Slovenské energetické strojárne Tlmače, a.s. (dále jen SES, a.s.). 
K dodávané turbíně se vážou tyto smlouvou garantované technické parametry: 
• výkon 60MW, 
• jmenovité otáčky 3000/min, 
• tlak vstupní páry 89 barů, 
• teplota vstupní páry 535°C, 
• tlak v regulovaném odběru 2,9 barů. 
Co se týče technicko-ekonomické náročnosti výroby, montáže a z ní vyplývajících 
rizik, jedná se ve srovnání s již realizovanými zakázkami o projekt se standardní 
náročností bez výrazných zvláštností. Nutno ale dodat, že každá dodávka, kterou 
společnost Doosan Škoda Power s.r.o. realizuje, je svým způsobem unikátní, jelikož 
specializací společnosti je výroba a dodávka energetických průmyslových řešení 
„na míru“, což s sebou přináší určitá rizika, vázající se na dílčí zakázky (více v kapitole 
věnované rizikům projektu). 
Pro lepší představu o hierarchickém zařazení projektu dodávky a montáže turbíny 
ve struktuře projektu TOP Slovnaft 60MW zde uvádím strukturní plán, který 
je zobrazen na obrázku 8. Jak je možné z obrázku 8 a k němu přiřazené legendy 
(tabulka 11) vyčíst, dodávka turbíny (210) je součástí modulu 2, tedy mechanické části 
dodávky.  
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Obr. 8 Schéma projektu Slovnaft 60 MW 
Zdroj: Interní dokumenty Škoda Power 
Tab. 11 Legenda k obrázku č. 8 
Kód WBS Položka 
1 Realizační náklady 
2 Mechanická část dodávky 
210 Turbína 
211 Olejový systém 
212 Převodovka natáčecí zařízení 
213 Bypassová stanice 
214 Kondenzační systém 
215 Parní systém 
216 Systém hlavního kondenzátoru 
3 Neshody 
4 Rizika a rezervy na rizika 
5 Pojištění 
6 Stálá pojišťovna 
7 Finanční náklady 
8 Ostatní obchodní náklady 
9 Výnosy hedgingu 
10 Technický rozvoj 
11 Kalkulované odpisy 
12 Předběžné objednávky 
13 Ziskové marže, odvody 
Zdroj: Interní dokumenty Škoda Power 
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Obrázek 9 zobrazuje organizační strukturu řízení projektu Slovnaft 60MW. Jak je 
možné vidět, za výrobu turbíny je odpovědná osoba s iniciály M.S.1
Obr. 9 Organizační struktura projektu Slovnaft 60MW 
 Tato osoba je 
přímo podřízena manažerce projektu, manažerovi oddělení plánování a manažerovi 
úseku nákladů.  
Co se týče prací v prostorech rafinérie, kam je turbosoustrojí instalováno, podléhají 
pracovníci stavby a montáže site manažerovi, který se nachází na samotném vrcholu 
příslušné organizační struktury (viz obrázek 10). Za montáž turbíny odpovídá osoba 
s iniciály M.B. Tato osoba podléhá pouze site manažerovi a jeho příslušnému oddělení 
(site management back up office). Za kvalitu je odpovědný manažer kvality (J.Š), jehož 
nadřízení jsou stejní jako v případě osoby zodpovědné za montáž. 
 
Zdroj: Interní dokumenty Škoda Power 
 
                                                 
1 Celá jména v některých diagramech neuvádím, jelikož to pro práci nepovažuji za důležité. 
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Obr. 10 Organizační struktura – Montáž a stavba 
 
Zdroj: Interní dokumenty Škoda Power 
6.2 Projekt dodávky turbíny 
V kapitole 6.1 jsem nastínil podobu rozsáhlého projektu Slovnaft 60 MW, pod který 
spadá i dodávka a montáž turbíny, které se týká tato práce. Dá se tedy říct, že dodávka 
a montáž turbíny tvoří dílčí projekt z celé zakázky Slovnaft 60 MW. Ve výše uvedených 
diagramech projektu Slovnaft 60 MW nebyly z pochopitelných důvodů zobrazeny 
detaily výroby a montáže turbíny, které jsou důležité pro tuto práci, a proto je v textu 
uvedu. 
Tabulka 12 zobrazuje činnosti spadající pod projekt dodávky turbíny. Nutno 
dodat, že jsou zobrazeny činnosti pouze do určité hierarchické úrovně v rámci 
WBS, jelikož pokud bych do tabulky zahrnul veškeré dílčí činnosti projektu, dosáhla by 
její velikost značných rozměrů a matice by tak ztratila na své přehlednosti. Z tohoto 
důvodu jsem se rozhodl v tabulce 12 zobrazit v případě výroby činnosti až do úrovně 
4 WBS kódu a v případě expedice a montáže až do úrovně 3. úrovně WBS kódu. Tento 
krok jsem učinil z toho důvodu, aby bylo možné vytvořit si lepší představu o souhrnné 
podobě projektu. Dílčí činnosti sahající do páté úrovně budou zobrazeny v následujících 
tabulkách, věnovaných právě detailnímu popisu jednotlivých souhrnných úkolů. 
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Tab. 12 Tabulka souhrnných činností projektu dodávky turbíny 
Kód 
WBS 
Název položky 
Doba 
trvání 
(dny) 
Zahájení Ukončení 
Časová 
rezer-
va 
(dny) 
Před-
chůdci 
Pevné ná-
klady (Kč) 
1 Projekt dodávky turbíny 648 24.02.11 19.08.13 0   92 497 338  
1.1 Výroba turbíny 555 24.02.11 10.04.13 0   89 266 128  
1.1.1 Výroba komponent turbíny 470 24.02.11 12.12.12 0   88 401 785  
1.1.1.1 Rotor 339 24.02.11 12.06.12 131   15 116 576  
1.1.1.2 Oběžné lopatky 389 17.03.11 11.09.12 66   15 737 672  
1.1.1.3 Vnější těleso 408 17.03.11 08.10.12 47   21 479 735  
1.1.1.4 Vnitřní těleso 426 17.03.11 01.11.12 29   11 130 406  
1.1.1.5 Rozváděcí kola 428 21.03.11 07.11.12 25   8 005 750 
1.1.1.6 Přední ložiskový stojan 409 15.04.11 07.11.12 25   2 766 938  
1.1.1.7 Zadní těleso 459 11.03.11 12.12.12 0   14 164 708  
1.1.2 Kontrolní montáž a měření 85 13.12.12 10.04.13 0 1.1.1 864 343  
1.1.2.1 Kontrolní montáž 17 13.12.12 04.01.13 0   412 826  
1.1.2.2 
Měření a zpracování dokumen-
tace o jakosti 23 04.01.13 06.02.13 0 1.1.2.1 212 897  
1.1.2.3 
Zpracování průvodní technické 
dokumentace 45 06.02.13 10.04.13 0 1.1.2.2 238 620  
1.2 Expedice a montáž do TO 162 04.01.13 19.08.13 0   3 231 210  
1.2.1 Expedice 5 10.04.13 17.04.13 0 1.1 183 980  
1.2.2 Příprava usazení 56 04.01.13 22.03.13 18   482 983  
1.2.3 Montáž turbiny do TO 88 17.04.13 19.08.13 0 1.2.2 2 564 247  
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů 
Ve výše uvedené tabulce zobrazuji 7 konkrétních sloupců, které zobrazuje Skalický 
a kolektiv v modelové tabulce činností a to s jediným rozdílem, a sice s tím, že v tabulce 
ještě přidávám navíc sloupec pevné náklady, které byly na danou činnost rozpočteny. 
[2, s. 144] Celkem tedy uvádím 8 sloupců.  
Doba trvání jednotlivých úkolů je počítána v počtu pracovních dnů mezi začátkem 
a koncem jednotlivých činností a stejným způsobem budou vyjádřeny doby trvání 
i časové rezervy v dalších částech práce. Časovou rezervou se rozumí doba, o kterou se 
může datum dokončení dané činnosti zpozdit, aby nedošlo (v případě dodržení 
časového harmonogramu následujících úkolů) ke zpoždění dokončení celého projektu. 
Sloupec Předchůdci zobrazuje úkoly, jejichž dokončení podmiňuje započetí činnosti, ke 
které se předchozí akce vztahují. Pokud by podmiňující činnost nebyla dokončena, 
nemohl by být zahájen podmiňovaný úkol. Ve sloupci Pevné náklady jsou ke každé 
činnosti přiřazeny náklady rozvržené nákladovým střediskem společnosti. Stejná 
logická struktura tabulky bude zachována i u ostatních tabulek týkajících se 
harmonogramů a rozpočtů dílčích činností. 
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Jak je možné z tabulky 12 vyčíst, projekt dodávky turbíny (WBS kód = 1) se dělí na dvě 
hlavní činnosti, spadající pod druhou úroveň WBS. Těmito činnostmi jsou výroba 
turbíny a expedice a montáž turbíny do turbinového ostrova. Samotná výroba turbíny se 
dělí na výrobu jednotlivých hlavních komponent turbíny, kterých je celkem 7 
a na část, kdy je turbína smontována za účelem kontroly kompatibility jednotlivých 
částí a rovněž za účelem měření jejích jednotlivých parametrů. Tato činnost (kód 
WBS=1.1.2) je prováděna ve výrobních prostorech společnosti Dooosan Škoda Power 
s.r.o. a je zaměřena především na zjištění kvality konstrukčního řešení turbíny.  
Co se týče testování availability, výkonu a jiných provozních parametrů, jsou tyto 
činěny až v prostorách konečného zákazníka a to z důvodu sledování ekonomické 
efektivnosti, snížení časové náročnosti a rovněž z důvodu nutnosti zjišťování náležitostí 
vzájemné interakce turbíny s ostatními částmi turbinového ostrova, jehož součástí se má 
tato turbína stát. 
Pokud se týká expedice a montáže turbíny do turbinového ostrova (kód WBS=1.2), 
uvedl jsem v tabulce tři dílčí souhrnné činnosti, které se v hierarchii nacházejí o stupeň 
níž.  Konkrétně se jedná o expedici, přípravu usazení a samotnou montáž turbíny 
do turbinového ostrova. Důvodem, proč jsem v tabulce zahrnul právě tyto činnosti, je 
poukázání na fakt, že přípravě usazení, tedy úpravě prostor budoucího umístění turbíny 
nepředchází žádná jiná činnost, tudíž je možné místo určené pro usazení turbíny upravit 
ještě před samotnou expedicí turbíny.  
Na obrázku 11 je pro lepší přehlednost základních prvků WBS struktury projektu 
uveden diagram, který zobrazuje hierarchickou strukturu činností uvedených v tabulce 
12. Jak jsem již uvedl výše, dílčím činnostem (až do úrovně 5) se budu věnovat 
v příslušných kapitolách. Co se týče zobrazení celého projektu včetně jeho dílčích 
činností, vypracoval jsem pro přehled Ganttův diagram, který je uveden v příloze D. 
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Obr. 11 Diagram WBS projektu dodávky turbíny 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
6.2.1 Logický rámec projektu dodávky turbíny 
V souvislosti s teoretickými poznatky o podobě logického rámce a s výše uvedenými 
skutečnostmi a rovněž na základě údajů, které budou do větších detailů rozebírány 
v dalších kapitolách, jsem vypracoval logický rámec, který je vzhledem k značnému 
rozsahu uveden v příloze C na papíře formátu A3. 
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7 Rozpočet a harmonogram projektu 
Jak již bylo uvedeno v předcházejících částech této práce, činnosti včetně svých 
náležitostí, které jsou prezentovány v tabulce 12, byly uvedeny poměrně stručně, a proto 
budou v této kapitole rozvedeny do podstatnějších detailů a to jak ve vtahu k časovým 
plánům těchto úkolů, tak v relaci k nákladům. 
7.1 Harmonogram a rozpočet výroby 
Tab. 13 Harmonogram a rozpočet výroby rotoru, oběžných lopatek a vnějšího tělesa 
Kód 
WBS Název položky 
Doba 
trvání 
(dny) 
Zahájení Ukončení 
Časová 
rezerva 
(dny) 
Předchůdci Pevné ná-klady (Kč) 
1.1.1.1 Rotor 339 24.02.11 12.06.12 131 
 
15 116 576  
1.1.1.1.1 
Projektování, site ma-
nagement 100 24.02.11 13.07.11 199 
 
2 307 361  
1.1.1.1.2 Konstrukce - rotor 41 11.08.11 06.10.11 179 1.1.1.1.1 2 769 845  
1.1.1.1.3 Lopatkování 121 07.10.11 23.03.12 179 1.1.1.1.2 250 908  
1.1.1.1.4 Opracování - rotor 52 23.02.12 04.05.12 149 1.1.1.1.2 9 564 721  
1.1.1.1.5 Montáž rotoru 9 31.05.12 12.06.12 131 
1.1.1.1.3; 
1.1.1.1.4 223 741  
1.1.1.2 Oběžné lopatky 389 17.03.11 11.09.12 66 
 
15 737 672  
1.1.1.2.1 
Projektování, site ma-
nagement 62 17.03.11 10.06.11 139 
 
2 560 790  
1.1.1.2.2 
Konstrukce - oběžné lo-
patky 99 07.07.11 22.11.11 201 1.1.1.2.1 1 278 420  
1.1.1.2.3 Výroba – oběžné lopatky 75 28.11.11 09.03.12 198 1.1.1.2.2 8 308 602  
1.1.1.2.4 Dodávka výkovek 254 13.06.11 31.05.12 139 1.1.1.2.1 2 830 000  
1.1.1.2.5 
Leštění a jiné dodatečné 
úpravy výkovek 144 23.02.12 11.09.12 66 
 
759 860  
1.1.1.3 Vnější těleso 408 17.03.11 08.10.12 47 
 
21 479 735  
1.1.1.3.1 
Projektování, site ma-
nagement 75 17.03.11 29.06.11 83 
 
3 764 100  
1.1.1.3.2 
Konstrukce – Vnější těle-
so 50 11.08.11 19.10.11 293 1.1.1.3.1 2 560 049  
1.1.1.3.3 Vnější těleso -sestava 7 20.10.11 28.10.11 293 1.1.1.3.2 149 792  
1.1.1.3.4 Výroba souvisejících dílů 72 15.02.12 24.05.12 56 
 
4 600 312  
1.1.1.3.5 
TE - TPV – Vnější těleso 
sestava 6 18.05.12 25.05.12 55 
 
90 423  
1.1.1.3.6 
Nákup dílů – Vnější těle-
so 209 30.06.11 17.04.12 83 1.1.1.3.1 5 793 199  
1.1.1.3.7 
Vnější těleso - opracování 
a montáž 88 07.06.12 08.10.12 47 
1.1.1.3.4; 
1.1.1.3.5; 
1.1.1.3.6 4 521 860  
Zdroj: Vlastní zpracování z interních dokumentů firmy 
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Tabulka 13 rozvádí podrobněji činnosti spadající pod výrobu rotoru, oběžných lopatek 
a taktéž pod výrobu vnějšího tělesa. V rámci zvýšení názornosti závislostí mezi 
jednotlivými činnostmi uvádím k této tabulce rovněž Ganttův diagram, jenž je 
znázorněn na obrázku 12. Pro pochopení časových relací mezi výrobou uvedených 
komponent a ostatními činnostmi zobrazuji v grafu rovněž úsečky označující souhrnné 
úkoly ostatních činností. 
Obr. 12 Ganttův diagram výroby rotoru, oběžných lopatek a vnějšího tělesa 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Z výše uvedeného diagramu a tabulky 13 je možné vyčíst, že řada výrobních činností 
probíhá simultánně. Nutnost paralelně vyrábět jednotlivé komponenty vychází z časové 
náročnosti délky jejich výroby. To sebou přináší vysoké nároky na koordinaci 
jednotlivých výrobních činností. Ačkoli nejsou v grafu zobrazeny vzájemné závislosti 
mezi dílčími činnostmi výroby hlavních komponent, nelze tvrdit, že mezi nimi 
neexistuje vzájemná interakce. Výrobní týmy, mající na starosti produkci jednotlivých 
hlavních dílů (v tomto případě rotoru, vnějšího tělesa a oběžných lopatek) mezi sebou 
neustále spolupracují, aby byla zajištěna kompatibilita jednotlivých dílů. Tato 
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skutečnost klade veliké nároky na informační systém společnosti a rovněž na zkušenosti 
řídících pracovníků podniku. Zobrazení takových vazeb v Ganttových diagramech by 
bylo obtížné a vedlo by ke ztrátě přehlednosti grafu. 
Co se týče výroby rotoru, je možné identifikovat velké množství podmiňujících 
činností. Vyjma projektování a činností spadajících pod site management 
(WBS kód = 1.1.1.1.1) zde nejsou činnosti, kterým by nepředcházely podmiňující 
úkoly. Nicméně i přes tuto skutečnost se zde nenachází žádné prvky kritické 
cesty, jelikož výroba rotoru disponuje časovou rezervou ve výši 131 dní. 
Výroba oběžných lopatek zahrnuje kromě první činnosti ještě jednou nepodmíněnou 
činnost, kterou je leštění a jiné dodatečné úpravy výkovek. Na první pohled by se zde 
mohl jevit jako rozpor vztah mezi dodávkou výkovek od dodavatele a nepodmíněnou 
činností.  Tento nesoulad vyplývá z toho, že výkovky budou dodávány postupně a tak 
jejich dodatečná úprava může být prováděna po dodávce prvních kusů výkovek. Tento 
vzájemný vztah není zobrazen příslušnou vazbou, protože dodávka prvních kusů není 
k datu plánování přesně specifikována, jelikož během činnosti označené jako dodávka 
výkovek bude v počáteční fázi docházet ještě k upřesnění technických požadavků 
na jejich provedení, což znemožňuje dodavateli určit přesné datum expedice prvních 
kusů. Obdobná situace platí i u jiných výrobních činností, při kterých jsou upravovány 
postupně dodávané polotovary s vysokou specifikací požadavků na technické 
parametry, vycházejících z fáze projektování a site managementu. 
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Tab. 14 Harmonogram a rozpočet výroby vnitřního tělesa a rozváděcích kol 
Kód WBS Název položky 
Doba 
trvání 
(dny) 
Zahájení Ukončení 
Časová 
rezerva 
(dny) 
Předchůdci 
Pevné 
náklady 
(Kč) 
1.1.1.4 Vnitřní těleso 426 17.03.11 01.11.12 29 
 
11 130 406  
1.1.1.4.1 Projektování, site management 42 17.03.11 13.05.11 282 
 
1 718 906  
1.1.1.4.2 Výroba rozváděcích lopatek 40 01.12.11 25.01.12 210 1.1.1.4.1 3 125 600  
1.1.1.4.3 Konstrukce - Vnitřní těleso  47 12.01.12 16.03.12 109 1.1.1.4.1 247 981  
1.1.1.4.4 Nákup dílů - Vnitřní těleso 250 25.05.11 08.05.12 72 
 
1 580 000  
1.1.1.4.5 Vnitřní těleso - Opracování 64 15.06.12 12.09.12 45 
1.1.1.4.3; 
1.1.1.4.4 4 327 829  
1.1.1.4.6 Vnitřní těleso - montáž 20 05.10.12 01.11.12 29 
1.1.1.4.5; 
1.1.1.4.2 130 090  
1.1.1.5 Rozváděcí kola 428 21.03.11 07.11.12 25 
 
8 005 750  
1.1.1.5.1 Projektování, site management 36 21.03.11 09.05.11 68 
 
532 416  
1.1.1.5.2 
Rozváděcí kola a přepouštěcí ko-
mora opracování a sestava 167 01.06.11 19.01.12 52 1.1.1.5.1 2 980 765  
1.1.1.5.3 
Rozváděcí kola a přepouštěcí ko-
mora obrábění 63 23.02.12 21.05.12 28 1.1.1.5.2 1 879 534  
1.1.1.5.4 
Nákup - dodávka dýzové komory,  
disků a rozvodových věnců 36 03.05.11 21.06.11 267 
 
1 287 650  
1.1.1.5.5 
Rozváděcí kola a dýzová komora -   
opracování (leštění) 79 25.05.12 12.09.12 25 
1.1.1.5.4; 
1.1.1.5.3 912 087  
1.1.1.5.6 
Rozváděcí kola a dýzová komora -  
sestava 40 13.09.12 07.11.12 25 1.1.1.5.5 413 298  
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů firmy 
Tabulka 14 zobrazuje činnosti spadající pod výrobu vnitřního tělesa a rozváděcích kol 
až do úrovně 5. Stejně jako v případě výroby dílů, zobrazených předcházející 
tabulkou, ani zde se na zobrazených úrovních nenachází kritické činnosti. Za 
povšimnutí ale stojí skutečnost, že celková časová rezerva na výrobu vnitřního tělesa 
a rozváděcích kol je podstatně menší než v případě rotoru, oběžných lopatek a vnějšího 
tělesa. Podíváme li se na Ganttův diagram výroby komponent z tabulky 14 a srovnáme-
li délku výroby těchto dílů s délkou výroby rotoru, oběžných lopatek a vnějšího 
tělesa, nabídne se zdůvodnění, proč je v případě vnitřního tělesa a rozváděcích kol délka 
časových rezerv kratší. Důvodem je doba jejich jejich výroby, která je podstatně delší 
než v případě komponent uvedených v tabulce 13.  
Jak v případě výroby vnitřního tělesa, tak v případě výroby rozváděcích kol lze na páté 
úrovni WBS identifikovat dvě nepodmíněné činnosti. Všechny tyto činnosti jsou 
umístěny blíže k počátku časové osy a podmiňují další činnosti. Pro lepší proniknutí 
do vztahů uvedených v tabulce 14 zde opět uvádím Ganttův diagram (viz obrázek 13). 
Rozpočet a harmonogram projektu 48 
Obr. 13 Ganttův diagram průběhu výroby vnitřního tělesa a rozváděcích kol 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
V tabulce 15 jsou uvedeny dílčí činnosti, spadající pod výrobu předního ložiskového 
stojanu a zadního tělesa. Tyto činnosti jsou rozvedeny do páté úrovně struktury WBS. 
Jak je možné si všimnout, výroba zadního tělesa je plánována na celkem 459 dní, což je 
nejvíce ze všech hlavních komponent, spadajících pod výrobu. Časová náročnost 
výroby tohoto tělesa se odrazila v tom, že v případě dekompozice výroby zadního tělesa 
je možné jednu z činností páté úrovně WBS identifikovat jako kritickou, jelikož na 
tento úkol se váže nulová časová rezerva. Konkrétně se jedná o opracování a sestavu 
natáčecího zařízení zadního tělesa (1.1.1.7.6) Tato činnost tedy bude muset být dle 
plánu dokonána nejpozději k datu 12.12.2012. V případě výroby zadního tělesa je 
možné identifikovat 5 nepodmíněných činností. Všechny tyto činnosti ale podmiňují 
začátek zmíněné kritické činnosti. Při pohledu na tabulku 15 je ale možné si všimnout, 
že k těmto úkolům se vážou poměrně vysoké časové rezervy, které snižují riziko 
opoždění začátku na ně navazující kritické činnosti. 
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Tab. 15 Harmonogram výroby předního ložiskového stojanu a zadního tělesa 
Kód 
WBS Název položky 
Doba 
trvání 
(dny) 
Zahájení Ukončení 
Časová 
rezerva 
(dny) 
Předchůdci Pevné ná-
klady (Kč) 
1.1.1.6 Přední ložiskový stojan 409 15.04.11 07.11.12 25 
 
2 766 938  
1.1.1.6.1 
Přední ložiskový stojan – pro-
jektování, site management 123 15.04.11 04.10.11 184 
 
235 313  
1.1.1.6.2 
TE TPV - Přední ložiskový 
stojan - opracování a sestava 36 10.05.12 28.06.12 28 
1.1.1.6.1; 
1.1.1.6.3 291 786  
1.1.1.6.3 
Nákup dílů - Přední ložiskový 
stojan 221 30.06.11 03.05.12 32 
 
1 121 648  
1.1.1.6.4 
Přední ložiskový stojan - fi-
nální testy nakoupených dílů a 
přejímka 17 09.05.12 31.05.12 48 1.1.1.6.3 139 876  
1.1.1.6.5 
Přední ložiskový stojan - opra-
cování a sestava 91 04.07.12 07.11.12 25 
1.1.1.6.2; 
1.1.1.6.4 978 315  
1.1.1.7 Zadní těleso 459 11.03.11 12.12.12 0 
 
14 164 708  
1.1.1.7.1 
Konstrukce - Zadní těleso - 
site management 75 11.03.11 23.06.11 213 
 
1 412 282  
1.1.1.7.2 
Zadní těleso - opracování a 
sestava 36 31.08.11 19.10.11 165 1.1.1.7.1 673 198  
1.1.1.7.3 
Nákup - Zadní ložiskový sto-
jan - související díly 138 03.05.11 10.11.11 159 
 
1 397 450  
1.1.1.7.4 Nákup - Natáčecí zařízení 164 27.04.11 12.12.11 127 
 
1 974 302  
1.1.1.7.5 
Zadní ložiskový stojan - kont-
rola jakosti a opracování 125 13.12.11 04.06.12 137 
1.1.1.7.4; 
1.1.1.7.3 2 163 083  
1.1.1.7.6 
Natáčecí zařízení - opracování 
a sestava 135 07.06.12 12.12.12 0 
1.1.1.7.4; 
1.1.1.7.7; 
1.1.1.7.8; 
1.1.1.7.2 1 200 517  
1.1.1.7.7 
Výroba a kalibrace regulač-
ních a přepouštěcích ventilů 75 15.04.11 28.07.11 224 
 
2 187 096  
1.1.1.7.8 
Nákup - Regulační a přepouš-
těcí komory 122 15.07.11 02.01.12 112 
 
3 156 780  
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů společnosti 
Pro lepší představu o průběhu činností znázorněných tabulkou 15 opět uvádím Ganttův 
diagram, jenž je zobrazen na obrázku 14 na následující straně.  
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Obr. 14 Ganttův diagram postupu výroby PLS a zadního tělesa 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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7.2 Harmonogram testování a montáže turbíny do turbinového 
ostrova 
Poté, co jsou vyrobeny uvedené komponenty turbíny, přichází na řadu kontrolní montáž 
turbíny v prostorách společnosti. Účelem této montáže je provedení základních 
kontrolních činností a odhalení zásadních problémů spočívajících v nedostatečné 
kompatibilitě jednotlivých dílů. V případě, že jsou veškeré díly shledány plně 
funkčními, dochází ke zpracování dokumentace o jakosti, na což navazuje zpracování 
průvodní technické dokumentace. Jednotlivé činnosti spadající pod kontrolní montáž 
a měření jsou zobrazeny v tabulce 16. Pro lepší názornost uvádím opět Ganttův diagram 
(viz. obr. 15)  
Tab. 16 Harmonogram a rozpočet kontrolní montáže, měření a montáže do TO 
Kód 
WBS Název položky 
Doba 
trvání 
(dny) Zahájení Ukončení 
Časová 
rezerva 
(dny) Předchůdci 
Pevné ná-
klady (Kč) 
1.1.2 
Kontrolní montáž a mě-
ření 85 13.12.12 10.4.13 0 1.1.1 864 343  
1.1.2.1 Kontrolní montáž 17 13.12.12 4.1.13 0 
 
412 826  
1.1.2.2 
Kontrolní měření a zpra-
cování dokumentace o 
jakosti 23 4.1.13 6.2.13 0 1.1.2.1 212 897  
1.1.2.3 
Zpracování průvodní 
technické dokumentace 45 6.2.13 10.4.13 0 1.1.2.2 238 620  
1.2 
Expedice a montáž do 
turbosoustrojí 162 4.1.13 19.8.13 0 
 
3 231 210  
1.2.1 Expedice 5 10.4.13 17.4.13 0 1.1 183 980  
1.2.2 Příprava usazení 56 4.1.13 22.3.13 18 
 
482 983  
1.2.3 
Montáž turbiny do turbi-
nového ostrova 88 17.4.13 19.8.13 0 1.2.2 2 564 247  
1.2.3.1 Usazení 6 17.4.13 25.4.13 20 1.2.1 25 826  
1.2.3.2 Upevnění předního krytu 2 25.4.13 29.4.13 20 1.2.3.1 8 730  
1.2.3.3 Upevnění zadního krytu 2 29.4.13 1.5.13 20 1.2.3.2 6 092  
1.2.3.4 
Kontrola a montáž loži-
sek 5 1.5.13 8.5.13 20 1.2.3.3 23 975  
1.2.3.5 
Usazení rozváděcích kol 
a montáž vnitřního krytu 9 8.5.13 21.5.13 20 1.2.3.4 19 471  
1.2.3.6 
Vložení rotoru, r. krytu a 
upevnění axiálních loži-
sek 21 17.4.13 16.5.13 17 1.2.1 147 118  
1.2.3.7 
Spojení hřídele turbiny s 
generátorem 5 16.5.13 23.5.13 17 1.2.3.6 6 500  
1.2.3.8 
Napojení potrubí, el. 
rozvodů, řídící stanice a 
periferního zařízení 43 17.4.13 17.6.13 0 1.2.1 644 809  
1.2.3.9 
Testování a dodatečné 
úpravy 45 17.6.13 19.8.13 0 
1.2.3.5; 
1.2.3.6; 
1.2.3.7; 
1.2.3.8 1 681 726  
2 Ukončení projektu 0 19.8.13 19.8.13 0 1.2.3.9 0,00 Kč  
Zdroj: Vlastní zpracování na základě interních dokumentů firmy 
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Obr. 15 Ganttův diagram průběhu kontrolní montáže, expedice a montáže turbíny 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
Jak je možné z grafu vyčíst, veškeré činnosti čtvrté úrovně, které spadají pod činnost 
1.1.2, jsou kritické. Časové rezervy zde nejsou, jelikož během těchto činností zpravidla 
nevznikají zásadní problémy a rovněž protože v důsledku častého předčasného 
dokončení výroby komponent bývají řešeny v předstihu. 
Po zpracování dokumentace k turbíně je v plánu díly následně dopravit na příslušnou 
provozovnu konečného zákazníka. Tato činnost je v harmonogramu opět uvedena jako 
kritická, jelikož se vychází z pozitivních zkušeností společnosti a nepředpokládá 
se zpoždění během konání tohoto relativně krátkého úkolu. Jak jsem již uváděl 
v předchozích částech tohoto dokumentu, ještě před samotnou expedicí dochází 
k přípravě místa pro usazení turbíny. Vzhledem k tomu, že turbína nemusí být při 
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přípravě usazení k dispozici přímo na provozovně, je příprava místa pro usazení 
prováděna ještě před expedicí jednotlivých dílů. Po dopravě jednotlivých dílů je v plánu 
série několika vzájemně podmiňujících činností spojených s montáží turbíny do prostor 
turbinového ostrova. V této fázi lze identifikovat 3 bezprostředně nepodmíněné 
činnosti, z nichž 2 jsou kritické. Kritickými činnostmi jsou v tomto případě napojení 
potrubí, elektrických rozvodů a periferních zařízení k turbíně a dále fáze testování 
garantované funkčnosti turbíny. Veškeré uvedené náležitosti je možné vyčíst z obrázku 
15, který zobrazuje Ganttův diagram činností uvedených v této podkapitole.  
V kapitole věnované harmonogramu a rozpočtu výroby a montáže turbíny byly 
dekomponovány jednotlivé činnosti až na pátou úroveň WBS a k jednotlivým 
činnostem, podmiňujícím výrobu těchto dílů byly uvedeny nejdůležitější informace. 
Z plánů uvedených v této kapitole budu vycházet při počítání vytvořené hodnoty (EV) 
a rovněž při analýze rizik projektu. 
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8 Analýza rizik projektu 
Ještě než bude provedena samotná analýza rizik projektu, jehož zhodnocení je 
předmětem této diplomové práce, je třeba zařadit analýzu k určitému časovému 
okamžiku, aby bylo jasné, z jakých údajů se v jednotlivých podkapitolách vychází. 
Vzhledem k tomu, že realizace projektu již nějakou dobu probíhá, nebylo by 
s přihlédnutím k období tvorby této kvalifikační práce vhodné analyzovat rizika 
k časovému okamžiku provádění této analýzy, jelikož mnoho původně rizikových 
faktorů by do analýzy nebylo zahrnuto a to z důvodu, že v průběhu času by došlo 
k jejich výskytu či naopak, tedy jednalo by se již o jisté události. Z tohoto důvodu bude 
analýza rizik v této kapitole provedena k období, které těsně předcházelo podpisu 
smlouvy. 
8.1 Identifikace a charakteristika rizikových faktorů 
Co se týče určení rizik, se kterými se projekt dodávky turbíny pojí, vycházel jsem 
z publikace Teze k přednáškám předmětu Řízení podnikatelských projektů. Na základě 
informací uvedených v této knize, jsem identifikoval 5 hlavních oblastí rizik, spojených 
s projektem, jenž je předmětem analýzy rizik. Jedná se o tyto oblasti rizikových faktorů 
[8, s. 148]: 
• finanční rizika, 
• rizika zvýšení částky pro náklady z (pojištění), 
• rizika z technického řešení projektu, 
• rizika spojená s garancí, 
• harmonogram projektu, 
• rizikové faktory spojené s nákupem subdodávek. 
V další části kapitoly budu vycházet z interních dokumentů společnosti, konzultací 
ve firmě a rovněž z finanční analýzy provedené na začátku praktické části této 
kvalifikační práce. 
8.1.1 Finanční rizika projektu 
Ke zhodnocení finančních rizik, spojených s projektem využívá společnost několika 
nástrojů. Jedním z nich je rating světově uznávané agentury Coface, která analyzuje 
a vyhodnocuje kreditní riziko mnoha podniků, působících na globálním trhu. Služeb 
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agentury Coface využila firma i v případě hodnocení kreditního rizika obchodního 
partnera SES Tlmače.  
Při hledání odpovědi na otázku, zdali je podnik SES Tlmače dostatečně finančně 
silný, dospěla agentura Coface k závěru, že ano. Firma SES Tlmače v posledních 
5 letech pouze dvakrát nedostála svým závazkům k datu splatnosti2
V teoretické kapitole byl zmíněn fakt, že rizika nemusí být pouze nepříznivá, ale 
i příznivá, což by v případě nezajištění plateb hedgingem spojeného 
se současným pozitivním vývojem měnového kurzu byl právě tento případ, nicméně 
vzhledem k značným rizikům případného nezajištění budoucího směnného kurzu 
formou hedgingu společnost raději podstupuje riziko ušlého výnosu. Případný ušlý 
výnos bude v této práci brán jako rizikový faktor. Pravděpodobnost vzniku ušlého 
, nicméně tyto 
dlužné částky vždy splatila ve velmi krátkém časovém horizontu i s příslušným penále. 
Dá se tedy říci, že zákazník je poměrně finančně stabilní a na základě jeho dřívějšího 
působení nejeví výrazné známky kreditního rizika.  
I přes dobrou platební morálku odběratele v minulosti ale nelze zcela vyloučit budoucí 
platební neschopnost tohoto zákazníka, a proto bude tento faktor v analýze rizik 
zohledněn. Společnost Doosan Škoda Power s.r.o. své platby zajišťuje pomocí 
dokumentárních akreditivů a dá se říct, že současná pravděpodobnost, že by zákazník 
nezaplatil a k tomu by banka nedostála (např. z důvodu krachu) své záruce, je velmi 
nízká. Nicméně pokud by tento případ nastal, byl by dopad vysoký. Tyto skutečnosti 
budou zohledněny v dalších analýzách. 
Co se týče plateb společnosti Doosan Škoda Power za subdodávky a inkasa plateb 
za odvedenou práci, využívá firma ve většině případů ochrany proti tomuto riziku 
ve formě hedgingu. Společnost uzavírá většinu forwardových kontraktů krátce 
po podepsání smluv, tudíž je dostatečně chráněna proti případným výkyvům kurzu. 
Jistým rizikem zde ale je, že v případě potenciálně příznivého vývoje měnového kurzu 
bude společnost ochuzena o kladný dodatečný finanční výnos spojený 
s výhodnějším nákupem cizí měny. Jednalo by se tedy o jakýsi náklad ušlé 
příležitosti, což lze považovat za riziko.  
                                                 
2 Do analýzy byly zahrnuty pouze velké částky srovnatelné s očekávanými platbami za projekt Slovnaft 
60 MW. 
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výnosu hodnotím vzhledem k vývoji kurzu v posledních letech jako střední a případný 
dopad vzhledem k volatilitě směnného poměru jako velmi nízký. [14] 
Na základě uvedených informací a možnosti nahlédnutí do interních dokumentů 
společnosti týkajících se rizik jsem v oblasti finančních rizik projektu tedy identifikoval 
tyto dva rizikové faktory: 
• platební neschopnost odběratele, 
• změna měnových kurzů. 
8.1.2 Zvýšené částky pro náklady z pojištění 
V případě obchodního případu Slovnaft 60 MW je společností SES Tlmače vyžadováno 
sjednání záruky na akontaci (tzv. advance payment bond), jehož platbu bylo třeba 
provést k 23.11.2010. Vzhledem ke krátkému časovému intervalu mezi podepsáním 
smlouvy a uplatněním tohoto finančního instrumentu lze předpokládat téměř nulový 
výkyv v ceně tohoto pojištění záruky. Tuto skutečnost umocňuje finanční síla firmy 
Doosan Škoda Power s.r.o., která byla prokázána v kapitole věnované finanční analýze. 
Pravděpodobnost realizace zkoumaného rizikového faktoru lze tedy na základě 
uvedených faktů předpokládat nulovou, a proto nebude tento faktor dále zohledňován. 
Odlišná situace nastává v případě záruky za správné provedení smlouvy 
(tzv. performance bond) ve výši 10% ze smluvní ceny, které je odběratelem taktéž 
vyžadováno a jehož sjednání s příslušnou finanční institucí bude provedeno až v období 
mezi podepsáním smlouvy a dokončením výroby turbíny, které je plánováno 
k 10.04.13. Není tedy jisté, jak se v tomto časovém intervalu budou vyvíjet finanční 
trhy a důvěryhodnost společnosti Doosan Škoda Power s.r.o. a tak se dá předpokládat 
jistý pohyb cen záruk za provedení smlouvy. 
Vzhledem k cenám pojistného a výše prokázané finanční stabilitě společnosti nelze 
nijak zvlášť předpokládat, že by se pohyb cen záruk za správné naplnění smlouvy mohl 
signifikantně vychýlit a ohrozit tak rentabilitu projektu, nicméně i přes tyto skutečnosti 
zde tento rizikový faktor existuje a v dalších analýzách ho budu brát v potaz. 
Pravděpodobnost stanovuji jako nízkou a případný dopad rovněž jako nízký. 
K podobným závěrům, k jakým jsem dospěl v případě záruky za správné provedení 
smlouvy lze dospět i v případě záruky za kvalitu díla v záruční době 
(tzv. warrant bond), kterou odběratel taktéž požaduje a jejíž časový limit sjednání je 
datován ke dni 31.12.2013. Během této doby by se ceny za pojištění mohly 
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zvýšit, nicméně vzhledem k výborné pověsti společnosti lze předpokládat silnou 
vyjednávací pozici firmy. Pravděpodobnost výrazného zvýšení cen tohoto finančního 
instrumentu tedy hodnotím jako nízkou. Vzhledem k tomu, že náklady na tuto formu 
bankovní záruky jsou nižší, než v případě performance bondu, hodnotím případný 
dopad jako velmi nízký.  
Shrnu-li tedy uvedené informace, lze v oblasti rizik zvýšení částek pro náklady 
z pojištění identifikovat dva rizikové faktory, a sice: 
• zvýšení ceny performance bondu, 
• zvýšení ceny warrant bondu. 
8.1.3 Rizika z technického řešení projektu 
Vzhledem k existenci značného množství garantovaných technických parametrů 
projektu lze odvodit celou řadu rizik spojených s technickým řešením projektu. 
Společnost ve smlouvě garantuje jistou kvalitu turbíny, což sebou přináší rizika spojená 
s nesplněním těchto požadavků. Pokud se týká hlavních garantovaných parametrů 
kvality zařízení dodávaného v rámci projektu Slovnaft 60MW a sankcí za jejich 
nedodržení, uvádím jejich příslušné hodnoty v tabulce 17. 
Tab. 17 Garantované hodnoty dodávaného zařízení a sankce za jejich nedodržení 
Veličina Garantovaná hodnota 
Tolerovaný 
rozsah Sankce 
Vlastní spotřeba elektrické 
energie (kW/h) Do 230 Do 260 1000 EUR/1kW/h 
Spád vakua (Pa/min) Do 120 Do 400 1% z ceny za 70 Pa/min 
Availabilita zařízení (%) 98 87-98 1% ze smluvní ceny projektu Slovnaft 60MW za 1% neavailability 
Zdroj: Smlouva na projekt Slovnaft 60MW 
Vzhledem k tomu, že turbína je jednou z několika velkých dodávaných součástí celého 
turbinového ostrova a k výše uvedeným technickým problémům tedy nemusí vést 
samotné provedení turbíny, ale i špatná funkčnost ostatního zařízení, lze v mém případě 
jen velmi těžko vyčíslit maximální hodnoty, ke kterým by uvedené problémy 
s funkčností turbíny mohly vést. 
Pro dané sankce jsou stanoveny maximální hodnoty jako určitý poměr z ceny celého 
projektu Slovnaft 60MW. Tyto hodnoty zde neuvádím, jelikož v případě výpočtu 
celkové finanční rezervy a rizikovosti projektu budu vycházet z údajů o maximálních 
dodatečných nákladech dodávky turbíny, které přinesl výskyt uvedených technických 
Analýza rizik projektu 58 
problémů v minulosti. Tyto hodnoty zde budou uvedeny v relativním vyjádření jako 
procentuální poměr z celkových nákladů plánovaných na tehdejší srovnatelně náročné 
projekty.  
Informace byly získány prostřednictvím konzultací ve firmě a jedná se o odhady 
příslušného pracovníka, jelikož přesné statistiky společnost nemá zpracované, a tak jsou 
tato čísla spojena s určitou mírou subjektivity. 
Technické řešení projektu sebou nepřináší pouze riziko nedodržení garantovaných 
parametrů dodávané turbíny, ale rovněž riziko, že v případě výroby dojde 
k neočekávanému problému. Mezi tyto problémy lze zařadit neplánovanou výluku 
ve výrobě způsobenou např. poruchou výrobního zařízení či špatně vypočítanými 
kapacitami výrobních strojů, s nimiž se počítalo v plánech. Při určování významnosti 
těchto rizikových faktorů v dalších kapitolách budu stejně jako v případě garantovaných 
parametrů turbíny vycházet ze subjektivních zkušeností manažerů společnosti. 
V rámci kategorie technických rizikových faktorů jsem identifikoval tato 
nezanedbatelná rizika: 
• neplánované náklady na nové technologické požadavky, 
• neplánovaná výluka ve výrobě, 
• vyšší vlastní spotřeba elektrické energie turbíny, 
• nedodržení garantované hodnoty spádu vakua, 
• nižší availabilita turbíny. 
8.1.4 Rizika vyplývající z garance 
Společnost poskytuje na dodávané zařízení záruční dobu ve výši třiceti měsíců. 
Nezřídka se stává, že během této doby dojde k závadě na zařízení, jehož příčina není 
na straně uživatele, nýbrž na straně dodavatele. V tomto případě je společnost smluvně 
povinna závadu odstranit v rámci reklamačního řízení. Takovéto opravy s sebou 
přinášejí dodatečné náklady. Neplánované náklady spojené s opravou garančních závad 
jsou tedy dalším rizikovým faktorem. 
Co se týče ohodnocení pravděpodobností, budu v analýzách vycházet z interních 
dokumentů a opět ze zkušeností manažerů, především, co se týče maximální možné 
hodnoty navýšení nákladů v souvislosti s výskytem garančních závad. Tato hodnota 
bude opět vycházet ze zkušeností s minulými projekty a bude vyjádřena jako poměr 
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maximální dosažené částky dodatečně vzniklých nákladů na ceně srovnatelného 
projektu, u kterého byly v minulosti zaznamenány největší garanční závady. 
8.1.5 Rizika vyplývající z harmonogramu projektu 
Vzhledem k tomu, že úspěšnost projektu dodávky turbíny se odvíjí od velkého množství 
časově a technologicky náročných činností, jejichž ukončení je naplánováno k určitému 
datu, existuje riziko, že by mohlo v případě posunutého dokončení jedné či více činností 
ve srovnání s plánem dojít ke zpoždění ukončení celého projektu Slovnaft 60 MW, což 
by společnosti přineslo dodatečné výdaje v podobě smluvních pokut za nedodržení 
plánovaného harmonogramu dokončení dodávky. V souvislosti s časovým plánem 
projektu jsem identifikoval tato 4 rizika: 
• zpoždění data předložení inženýrské dokumentace, 
• zpoždění data dokončení výroby turbíny, 
• zpoždění dokončení montáže turbíny, 
• zpoždění dokončení zkušebních testů. 
Vzhledem k tomu, že sankce se i v tomto případě vztahují na veškeré dodávané zařízení 
v rámci projektu Slovnaft 60 MW, je opět těžké určit maximální možné hodnoty dopadu 
zpoždění projektu dodávky turbíny. Z tohoto důvodu budu i v tomto případě vycházet 
z informací manažerů a z interních dokumentů útvaru řízení rizik firmy stejně jako 
v předchozích případech. 
8.1.6 Rizika spojená se subdodavateli 
Poslední skupinou rizikových faktorů, jež byla uvedena na začátku kapitoly, jsou možné 
negativní (či pozitivní) události spojené se subdodavateli. V rámci této skupiny jsem 
identifikoval tato dvě rizika: 
• dodávka materiálu či polotovarů neodpovídající požadované jakosti, 
• zpoždění subdodávek, 
• změna cen subdodávek. 
Co se týče následného ohodnocení těchto rizikových faktorů, opět budu vycházet 
ze zkušeností manažerů společnosti a interních dokumentů útvaru řízení rizik 
společnosti. 
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8.2 Hodnocení rizika 
V této podkapitole budu vycházet zejména z charakteristik jednotlivých rizikových 
faktorů uvedených v předchozích odstavcích. V souladu s informacemi uvedenými 
v literární rešerši zde bude nejprve vypracováno kvalitativní hodnocení projektu, 
na jehož základě bude následně spočítána celková rizikovost a výši potřebné finanční 
rezervy dle prof. Vosse. Na tyto analýzy bude navazovat analýza citlivosti změny 
celkových nákladů projektu na změnu nákladů dílčích položek rozpočtu, které byly 
uvedeny v předchozím textu. 
8.2.1 Kvalitativní hodnocení 
Slovní ohodnocení pravděpodobnosti výskytu jednotlivých rizikových faktorů a jejich 
případného dopadu je uvedeno v tabulce 18. Ohodnocení jednotlivých položek je 
založeno především na historickém výskytu těchto rizikových faktorů u projektů 
obdobného rozsahu. Hodnoty, které byly získány z interních dokumentů a na základě 
konzultací se zaměstnanci firmy, jsou v tabulce zvýrazněny šedou barvou. Pro větší 
přehlednost navazující matice kvalitativního ohodnocení rizik jsem jednotlivé rizikové 
faktory označil písmeny uspořádanými v abecedním pořadí. Kvalitativní ohodnocení 
rizikových faktorů je pak uvedeno v tabulce 19. 
Po uspořádání jednotlivých rizikových faktorů do matice rizik zpracované v souladu 
s příkladem uvedeným v literární rešerši je možné si povšimnout, že většina rizikových 
faktorů spadá do kategorie rizik s nízkou či střední významností. Jedinou výjimkou je 
riziko zpoždění dokončení montáže turbíny do turbinového ostrova.  
Toto ohodnocení je následkem toho, že v části harmonogramu týkající se instalace 
turbíny do turbinového ostrova se nachází několik úkolů ležících na kritické cestě. 
Zpoždění dokončení těchto úkolů by mohlo (v případě neurychlení trvání případných 
navazujících činností) znamenat zpoždění celého projektu dodávky turbíny, což by 
sebou přineslo dodatečné výdaje vyplývající ze smluveného penále. Vzhledem k tomu, 
že většina rizikových faktorů (11) projektu se v matici kvalitativního hodnocení rizik 
nachází v oblasti nízké významnosti rizik, hodnotím na základě kvalitativního 
ohodnocení projektu celkovou rizikovost projektu dodávky turbíny jako poměrně 
nízkou. 
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Tab. 18 Kvalitativní hodnocení rizik 
Rizikový faktor OZ P I 
Finanční rizika      
Platební neschopnost odběratele A VN N 
Změna měnového kurzu B S VN 
Rizika zvýšení částky pro náklady z pojištění    
Zvýšení ceny performance bond C N N 
Zvýšení ceny warrance bond D N VN 
Riziko z technického řešení projektu    
Neplánovaná výluka ve výrobě E N S 
Neplánované náklady na nové technické požadavky F N N 
Vyšší vlastní spotřeba el. energie zařízení G VN VN 
Odlišný spád vákua od garantované hodnoty H VN S 
Nižší availabilita turbíny I VN V 
Rizika spojená s garancí    
Neplánované náklady na opravy garančních závad J S N 
Harmonogram projektu    
Zpoždění data předložení inženýrské dokumentace K VN VN 
Zpoždění data dokončení výroby turbíny L N VN 
Zpoždění dokončení montáže turbíny do TO (včas započaté) M S V 
Zpoždění dokončení zkušebních testů  (včas započatých) N VN V 
Rizikové faktory spojené s nákupem subdodávek    
Dodání nekvalitních subdodávek O VN V 
Zpoždění subdodávek P N S 
Změna cen subdodávek Q N S 
Zdroj:Vlastní zpracování na základě interních dokumentů a konzultací ve firmě 
Tab. 19 Matice kvalitativního hodnocení rizik 
                               
                          Vliv 
Pravděpodobnost 
Velmi nízký Nízký Střední Vysoký Velmi vysoký 
Velmi vysoká      
Vysoká      
Střední  J  M  
Nízká D, L C, F E, P, Q   
Velmi nízká B, G, G, K A S, H I, N, O  
Zdroj: Vlastní zpracování 
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8.2.2 Výpočet celkové rizikovosti projektu 
Jak jsem již psal v teoretické části práce, rozdělení metod hodnocení na kvalitativní 
a kvantitativní není zcela přesné, jelikož existuje ještě jakýsi „mezistupeň“ a tím 
je semi-kvantitativní analýza. Tuto samotnou analýzu zde nezpracovávám, jelikož 
číselné ohodnocení významnosti jednotlivých rizikových faktorů by korelovalo 
s umístění rizikových faktorů v matici kvalitativního hodnocení rizikových faktorů. 
Nicméně i přes to, že zde neuvedu samotnou semi-kvantitativní analýzu, budu vycházet 
z principů této metody, jelikož v další části této kapitoly provedu výpočet celkové 
finanční rezervy projektu a následně i celkové rizikovosti dle metody profesora Vosse, 
která je založena právě na základech semi-kvantitativní analýzy.  
V tabulce 20 jsou uvedeny maximální dosažené procentuální podíly dodatečných 
nákladů (na celkových plánovaných nákladech) vzniklé vlivem výskytu rizik 
u srovnatelných projektů realizovaných v minulosti. Stejně jako v případě tabulky 
18 jsou i v této matici šedě zvýrazněné údaje získané přímo z firmy. 
Tab. 20 Výpočet potřebné finanční rezervy a celkové rizikovosti projektu 
Rizikový faktor P I % Fimax Fpi 
Finanční rizika           
Platební neschopnost odběratele 0,05 0,1 32 29 599 148 147 996 
Změna měnového kurzu 0,05 0,05 3 2 774 920 6 937 
Rizika zvýšení částky pro náklady z pojištění           
Zvýšení ceny performance bond 0,15 0,1 0,5 462 487 6 937 
Zvýšení ceny warrance bond 0,15 0,05 1 924 973 6 937 
Riziko z technického řešení projektu -         
Neplánovaná výluka ve výrobě 0,15 0,2 5 4 624 867 138 746 
Neplánované náklady na nové technické požadavky 0,15 0,1 6 5 549 840 83 248 
Vyšší vlastní spotřeba el. energie zařízení 0,05 0,05 0,005 4 625 12 
Odlišný spád vákua od garantované hodnoty 0,05 0,2 1 4 624 867 46 249 
Nižší availabilita turbíny 0,05 0,4 3 4 624 867 92 497 
Rizika spojená s garancí           
Neplánované náklady na opravy garančních závad 0,25 0,1 4 3 699 894 92 497 
Harmonogram projektu           
Zpoždění data předložení inženýrské dokumentace 0,05 0,05 0,01 9 250 23 
Zpoždění data dokončení výroby turbíny 0,15 0,05 6 5 549 840 41 624 
Zpoždění dokončení montáže turbíny do TO  0,25 0,4 3 2 774 920 277 492 
Zpoždění dokončení zkušebních testů  0,05 0,4 3 2 774 920 55 498 
Rizikové faktory spojené s nákupem subdodávek           
Dodání nekvalitních subdodávek 0,05 0,4 7 6 474 814 129 496 
Zpoždění subdodávek 0,15 0,2 3 2 774 920 83 248 
Změna cen subdodávek 0,15 0,2 15 13 874 601 416 238 
Výše finanční rezervy         1 708 923 
Celková rizikovost projektu         1,85% 
Zdroj: Vlastní zpracování 
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Jak je možné vyčíst z uvedené tabulky, největší pravděpodobná ztráta (Fpi) je spojena 
s případnou platební neschopností odběratele. Výši celkové potřebné finanční rezervy 
na krytí rizik projektu jsem vyčíslil na 1 172 438 Kč, což činí 1,85% podíl na celkových 
nákladech. Celková rizikovost projektu je tedy dle této analýzy 1,85%.  
8.2.3 Kvantitativní hodnocení 
Vzhledem k tomu, že nemám údaje o ceně turbíny, která je zahrnuta v celkové ceně 
projektu Slovnaft 60 MW, budu v případě analýzy citlivosti vycházet pouze ze vzorce 
pro výpočet celkových nákladů projetu. V případě této analýzy jsem dekomponoval 
pevně stanovené náklady na jednotlivé činnosti do nejnižších úrovní WBS vtahujících 
se k jednotlivým větvím v rámci WBS struktury tak, jak byly uvedeny v kapitole 
věnované harmonogramu a nákladům projektu.  
V rámci analýzy citlivosti jsem zkoumal vliv 10% zvýšení dílčích nákladových položek 
na celkové náklady projektu při zachování plánovaných nákladů na ostatních činností. 
Vzhledem k tomu, že celkové náklady projektu jsou zde počítány jako součet nákladů 
na dílčí činnosti, je zřejmé, že největší vliv na celkové náklady bude mít změna 
u té činnosti, která je nejnákladnější a naopak. I přes tento triviální fakt, jsem zde 
analýzu provedl za účelem vyčíslení jak absolutních tak relativních odchylek celkových 
nákladů při dílčích změnách a to za účelem lepší představivosti čtenáře. Výsledky 
analýzy jsou uvedeny v tabulce 21. 
Jak je možno vyčíst z tabulky 21, nejvíce jsou celkové náklady citlivé na zvýšení 
nákladů na opracování rotoru, což je zapříčiněno tím, že nejnákladnější položka 
(v tomto případě opracování rotoru) musí v rámci této analýzy citlivosti vyjít jako 
činnost s největším vlivem na celkové náklady. Naopak nejméně se 10% změna dílčích 
nákladů na celkových nákladech projevila u dvou činností, a sice u upevnění zadního 
krytu a spojení hřídele s generátorem. Nízká nákladovost těchto činností vyplývá 
z jednoduchosti jejich vykonání.  
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Tab. 21 Analýza citlivosti celkových nákladů na změnu dílčích nákladů 
WBS Název položky N abs. od. % od. 
1.1.1.1.1 Projektování, site management 2 307 361  230736 0,2495% 
1.1.1.1.2 Rotor - konstrukce 2 769 845  276985 0,2995% 
1.1.1.1.3 Olopatkování 250 908  25091 0,0271% 
1.1.1.1.4 Rotor - opracování 9 564 721  956472 1,0341% 
1.1.1.1.5 Montáž rotoru 223 741  22374 0,0242% 
1.1.1.2.1 Projektování, site management 2 560 790  256079 0,2769% 
1.1.1.2.2 Konstrukce - oběžné lopatky 1 278 420  127842 0,1382% 
1.1.1.2.3 Oběžné lopatky - výroba 8 308 602  830860 0,8983% 
1.1.1.2.4 Dodávka výkovek 2 830 000  283000 0,3060% 
1.1.1.2.5 Leštění a jiné dodatečné úpravy výkovek 759 860  75986 0,0821% 
1.1.1.3.1 Projektování, site management 3 764 100  376410 0,4069% 
1.1.1.3.2 Konstrukce – vnější těleso VT/ST 2 560 049  256005 0,2768% 
1.1.1.3.3 Vnější těleso - VT/ST sestava 149 792  14979 0,0162% 
1.1.1.3.4 Výroba souvisejících dílů 4 600 312  460031 0,4973% 
1.1.1.3.5 TE - TPV – Vnější těleso - sestava 90 423  9042 0,0098% 
1.1.1.3.6 Nákup dílů – Vnější těleso 5 793 199  579320 0,6263% 
1.1.1.3.7 Vnější těleso - opracování a montáž 4 521 860  452186 0,4889% 
1.1.1.4.1 Projektování, site management 1 718 906  171891 0,1858% 
1.1.1.4.2 Výroba rozváděcích lopatek 3 125 600  312560 0,3379% 
1.1.1.4.3 Konstrukce - Vnitřní těleso  247 981  24798 0,0268% 
1.1.1.4.4 Nákup dílů - Vnitřní těleso 1 580 000  158000 0,1708% 
1.1.1.4.5 Vnitřní těleso - Opracování 4 327 829  432783 0,4679% 
1.1.1.4.6 Vnitřní těleso - montáž 130 090  13009 0,0141% 
1.1.1.5.1 Projektování, site management 532 416  53242 0,0576% 
1.1.1.5.2 Rozváděcí kola a přepouštěcí komora - opracování a s. 2 980 765  298077 0,3223% 
1.1.1.5.3 Rozváděcí kola a přepouštěcí komora - obrábění 1 879 534  187953 0,2032% 
1.1.1.5.4 Nákup - dodávka dýzové komory, disků a rozvodových v. 1 287 650  128765 0,1392% 
1.1.1.5.5 Rozváděcí kola a dýzová komora - opracování (leštění) 912 087  91209 0,0986% 
1.1.1.5.6 Rozváděcí kola a dýzová komora - sestava 413 298  41330 0,0447% 
1.1.1.6.1 Přední ložiskový stojan - site management 235 313  23531 0,0254% 
1.1.1.6.2 TE TPV - Přední ložiskový stojan - opracování a sestava 291 786  29179 0,0315% 
1.1.1.6.3 Nákup dílů - Přední ložiskový stojan 1 121 648  112165 0,1213% 
1.1.1.6.4 Přední ložiskový stojan - finální testy nakoupených dílů a p. 139 876  13988 0,0151% 
1.1.1.6.5 Přední ložiskový stojan - opracování a sestava 978 315  97832 0,1058% 
1.1.1.7.1 Konstrukce - Zadní těleso - site management 1 412 282  141228 0,1527% 
1.1.1.7.2 Zadní těleso - opracování a sestava 673 198  67320 0,0728% 
1.1.1.7.3 Nákup - Zadní ložiskový stojan - související díly 1 397 450  139745 0,1511% 
1.1.1.7.5 Zadní ložiskový stojan - kontrola jakosti a opracování 2 163 083  216308 0,2339% 
1.1.1.7.6 Natáčecí zařízení - opracování a sestava 1 200 517  120052 0,1298% 
1.1.1.7.7 Výroba a kalibrace regulačních a přepouštěcích ventilů 2 187 096  218710 0,2364% 
1.1.1.7.8 Nákup - Regulační a přepouštěcí komory 3 156 780  315678 0,3413% 
1.1.2.1 Kontrolní montáž 412 826  41283 0,0446% 
1.1.2.2 Kontrolní měření a zpracování dokumentace o jakosti 212 897  21290 0,0230% 
1.1.2.3 Zpracování průvodní technické dokumentace 238 620  23862 0,0258% 
1.2.1 Expedice 183 980  18398 0,0199% 
1.2.2 Příprava usazení 482 983  48298 0,0522% 
1.2.3 Montáž turbiny do turbinového ostrova 2 564 247  256425 0,2772% 
1.2.3.1 Usazení 25 826  2583 0,0028% 
1.2.3.2 Upevnění předního krytu 8 730  873 0,0009% 
1.2.3.3 Upevnění zadního krytu 6 092  609 0,0007% 
1.2.3.4 Kontrola a montáž ložisek 23 975  2398 0,0026% 
1.2.3.5 Usazení rozváděcích kol a montáž vnitřního krytu 19 471  1947 0,0021% 
1.2.3.6 Vložení rotoru, r. krytu a upevnění ax. ložisek 147 118  14712 0,0159% 
1.2.3.7 Spojení hřídele turbiny s generátorem 6 500  650 0,0007% 
1.2.3.8 Napojení potrubí, el. rozvodů, řídící stanice a periferního zařízení 644 809  64481 0,0697% 
1.2.3.9 Testování a dodatečné úpravy 1 681 726  168173 0,1818% 
 
Celkové náklady 92 497 338 
  Zdroj: Vlastní zpracování 
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9 Analýza vytvořené hodnoty 
V této kapitole bude prezentován vývoj EV a z ní odvozených ukazatelů v čase 
realizace projektu.3 Hodnoty jednotlivých vstupních položek byly sledovány vždy 
pro jednotlivé kvartály, tedy měření rozpracovanosti a skutečně vynaložených nákladů 
bylo provedeno vždy na konci jednotlivých kvartálů4
Obr. 16 Graf vývoje PV, EV, AC (v kumulativním vyjádření) 
. Graf na obrázku 16 zobrazuje 
vývoj PV, AC a EV v čase. Jednotlivé osy mřížky znázorňují konce nikoli začátky 
jednotlivých kvartálů. Hodnoty veličin zobrazených mezi osami vertikální mřížky jsou 
dopočítány tabulkovým procesorem (MS Excel) na základě předpokladu rovnoměrného 
rozdělení hodnot mezi konci kvartálů. 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
                                                 
3 Vzhledem k datu dokončení této práce bude vývoj EV a AC a z nich odvozených ukazatelů prezentován 
pouze do konce devátého čtvrtletí realizace projektu. 
4 Při tvorbě analýzy byl sledován průběh 13 činností na různých úrovních při současném zachování 
logických poměrů nutných pro vyhodnocení průběhu celého projektu (viz příloha E). 
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K uvedenému grafu je zde pro potřeby analýzy přidána rovněž tabulka znázorňující 
vývoj ukazatelů CV, SV, CPI, SPI a EAC mezi konci jednotlivých kvartálů. Záporné 
hodnoty CV, SV jsou zvýrazněny šedou barvou. Stejné podbarvení buněk tabulky 
je využito i u indexů CPI a SPI, jejichž hodnota je menší než 1. V příloze E je možné 
nahlédnout do tabulky, v níž jsou přehledným způsobem uspořádána vstupní data 
pro analýzy provedené v této kapitole. 
Tab. 22 Hodnoty ukazatelů odvozených z EV 
 
Ukazatel 
Q CV= EV - AC SV= EV - PV CPI = EV/AC SPI = EV/PV EAC 
1 945 414 -78 122 1,55 0,97 59 513 353 
2 2 798 565 -925 214 1,3 0,93 71 425 487 
3 1 040 156 -3 631 112 1,04 0,88 88 980 693 
4 618 879 -7 351 846 1,02 0,85 91 082 916 
5 174 963 -7 387 293 1 0,89 92 226 039 
6 -596 304 -10 253 720 0,99 0,87 93 284 288 
7 -2 087 071 -13 496 253 0,97 0,84 95 174 500 
8 -1 330 306 -8 608 613 0,98 0,9 94 031 585 
9 -869 076 -1 131 368 0,99 0,99 93 404 559 
Zdroj: Vlastní zpracování 
9.1 Rozbor vývoje projektu při jeho realizaci 
Při pohledu na graf na obrázku 16 a následném porovnání zobrazených skutečností 
s údaji uvedenými v tabulce 22 je jednoznačně patrné, že přibližně v půli sledované 
realizace projektu došlo k výraznému zlomu. Na konci pátého kvartálu došlo 
ke srovnání kumulativní vytvořené hodnoty s kumulativními skutečnými 
náklady, což dokazuje i hodnota CPI pro pátý kvartál, která je rovna jedné. Od šestého 
kvartálu již nedošlo k zpětnému zvratu, ale vývoj se v podstatě ubíral nastoleným 
trendem. Ještě než se dostanu k příčinám tohoto negativního vývoje, pozastavím 
se nad vývojem projektu v předcházejících fázích. 
9.1.1 Vývoj v prvním až pátém kvartále 
Při současném pohledu na graf a na počáteční řádky tabulky jednoznačně zaujmou 
hodnoty AC v porovnání s EV a z nich následně odvozený index CPI. Vše naznačuje 
tomu, že v počáteční fázi realizace projektu (zejména v prvním a druhém kvartále) byly 
vynaloženy podstatně menší náklady oproti plánovaným hodnotám pro tato období. 
Příčinou bylo v první řadě menší zpoždění počátku výroby vnějšího a vnitřního tělesa.  
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Hlavní příčinou ale bylo značně efektivní vynaložení nákladů na činnosti naplánované 
pro první a druhé čtvrtletí (viz porovnání polarit ukazatelů CV a SV). Tuto skutečnost 
dokazuje i značná odchylka indexu CPI od hodnoty 1, zatímco odchylka SPI od 1 je 
nepatrná. Dalším ukazatelem, který poukazuje na efektivní vynaložení nákladů (popř. 
neefektivní činnost útvarů projektující náklady), je EAC. Povšimněme si, že celkové 
odhadované náklady spočtené dle vztahu (6) jsou značně nižší ve srovnání s původní 
rozpočtovanou hodnotou celkových nákladů na konci období (BAC). 
Rozdíl mezi BAC a EAC činil na konci prvního kvartálu 32 983 985 Kč. Takto vysoké 
číslo mohlo být způsobeno, jak jsem již uváděl, špatně naplánovanými náklady 
na činnosti spadající pod první a druhé čtvrtletí, ale rovněž nepřesně odhadnutou 
hodnotou v rozpracovanosti, pro kterou byla využita stupnice založená na násobcích 
5%. Pokud tedy byla hodnota skutečně rozpracovanosti např. 2,5%, měly by ukazatele 
CPI a EAC nabývat poměrně méně optimistických hodnot. Hodnota 
rozpracovanosti, se kterou bylo v případě vnějšího a vnitřního tělesa počítáno pro první 
kvartál, byla nulová (viz příloha E). 
Ve třetím čtvrtletí došlo k rapidnímu poklesu indexu CPI a značnému nárůstu EAC. 
Tento vývoj odráží podstatné zvýšení vydaných nákladů na realizaci jednotlivých úkolů. 
Jelikož hodnota CV je záporná, zatímco hodnota SV je kladná, je možné domnívat 
se, že zvýšené náklady byly použity k vytvoření časového náskoku. Tento závěr je ale 
vyvracen skutečností, že ve třetím kvartále bylo v případě ukazatele SPI dosaženo 
hodnoty 0,88, což představovalo pokles oproti předchozímu čtvrtletí. Vezme-li se 
v potaz tato informace a zohlední-li se rovněž skokový nárůst ukazatele EAC, lze 
dospět k závěru, že projekt se v tomto období nacházel ve zpoždění a současně v tomto 
období byla vykazována nižší efektivnost při čerpání zdrojů na jednotlivé činnosti.  
Ve čtvrtém kvartále došlo k značnému propadu hodnoty SV, což poukazuje na další 
zpožďování projektu. Propad ukazatele SPI  již ale nebyl tak značný jako v předchozím 
období. Ve čtvrtém kvartále došlo i k poklesu ukazatele CV. Tento propad ale nebyl tak 
markantní jako v případě ukazatele SV, z čehož by se dalo usuzovat, že sice došlo 
k určitému dalšímu časovému prodlení, nicméně dynamika jeho nárůstu nebyla tak 
značná. Hodnota EAC vzrostla o 2 102 223 Kč, čímž se přiblížila hodnotě původně 
rozpočtovaných nákladů na realizaci celého projektu. V případě indexu efektivity 
vynaložených nákladů ale došlo k poklesu o pouhé dvě setiny a jeho hodnota byla stále 
větší než 1 (CPI pro Q4 = 1,02), tudíž se nedá jednoznačně říct, že by čerpání nákladů 
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v tomto období bylo neefektivní, nicméně zmíněná efektivita se ve srovnání 
s předchozím obdobím nejspíše opět snížila. 
V pátém kvartále došlo k navýšení ukazatele SPI o 4 setiny, zatímco došlo k velmi 
nepatrnému poklesu hodnoty SV, což poukazuje na to, že došlo nejspíše ke snížení 
zpoždění oproti plánu. Hodnota CPI poklesla o 2 setiny a zastavil se na hodnotě 1. To 
poukazuje na fakt, že v pátém čtvrtletí byly náklady vynakládány dle plánu. Hodnota 
ukazatele EAC se velmi přiblížila rozpočteným nákladům na projekt. 
Efektivní čerpání nákladů v prvních 2 fázích realizace projektu s následným 
zhoršováním této efektivity a vznikem zpoždění ve třetím, čtvrtém a pátém kvartále 
bylo potvrzeno manažerkou projektu Slovnaft 60 MW Ing. Helenou Šrámkovou.  
9.1.2 Vývoj v šestém až devátém kvartále 
Z obrázku 16 a z tabulky 22 je jednoznačně patrné, že v šestém čtvrtletí došlo 
k významnému zlomu v časovém plnění plánu. Příčinou tohoto zvratu bylo objevení 
defektu během opracovávání vnějšího tělesa. Rozsah poškození byl pracovníky výroby 
shledán jako značný a jeho ignorace by do budoucna mohla významně negativně 
ovlivnit funkčnost turbíny. Z tohoto důvodu byla výroba zadního tělesa pozastavena 
za účelem zjištění rozsahu a příčiny poškození, aby bylo možné vzniklé škody napravit. 
Pozastavení výroby se značně odrazilo v hodnotě ukazatele SV, jehož hodnota 
ve sledovaném čtvrtletí dosáhla -10 253 720 Kč, což představovalo pokles 
o 2 866 427 Kč oproti předcházejícímu kvartálu. Tento pokles signalizoval značné 
zpoždění projektu. Efektivita vynaložených nákladů měřená indexem CPI, byla pouze 
o setinu menší než 1, což by mohlo poukazovat na poměrně nevýznamnou neefektivnost 
čerpání nákladů, nicméně je třeba si uvědomit, že náklady byly naplánované na proces 
opracování a montáže, nikoli na zkoumání příčin defektu, a že bylo třeba tyto náklady 
později přičíst k těm, které měly být (po odstranění defektu) teprve vynaloženy 
na plánované opracování vnějšího tělesa. Tato skutečnost je dobře patrná 
z tabulky, ve které je vidět, že v sedmém kvartále došlo k značnému poklesu ukazatele 
CV a nárůstu ukazatele EAC významně nad hodnotu BAC. 
V osmém a devátém kvartále došlo k postupnému zlepšování hodnot všech 
ukazatelů, nicméně zpoždění, které projekt měl, se již nepodařilo dohnat. Defekt 
na vnějším tělese byl na konci devátého čtvrtletí již odstraněn. Vzhledem k značné 
nákladovosti výroby turbíny v porovnání s činnostmi, které následují po výrobě turbíny 
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(viz průběh křivky PV), je třeba hodnotit ukazatele časového plnění plánu (SV a SPI) 
opatrně. Signifikantní zpoždění projektu na konci devátého kvartálu, které by se 
vzhledem k hodnotě SPI (SPI = 0,99) mohlo zdát být nepatrným, představuje značný 
problém, který s největší pravděpodobností způsobí zpoždění celého projektu. Důvodem 
tohoto závěru je přítomnost značného množství kritických činností, počínajících 
kontrolní montáží. Začátek kontrolní montáže (1.1.2.1) se vlivem zpoždění výroby 
posunul z 13.12.2012 na 18.3.2013 (zpoždění 68 dní) a její rozpracovanost byla k datu 
poslední kontroly odhadována na 10%. Po kontrolní montáži následuje ještě značné 
množství kritických činností. Tuto skutečnost dokazuje i Ganttův diagram celého 
projektu (příloha D).  
K datu posledního sběru informací o průběhu projektu (29.3.2013) bylo celkové 
zpoždění projektu 68 pracovních dní. Odhadované celkové náklady na realizaci projektu 
činily na konci devátého kvartálu 93 404 559 Kč, což se dá vzhledem k vyskytnutému 
problému na nákladném vnějším tělese označit za poměrně příznivý výsledek. 
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10 Závěr 
V praktické části této kvalifikační práce byl nejprve definován projekt dodávky turbíny 
do slovenského podniku Slovnaft a.s. Na definici projektu následně navazoval podrobný 
rozbor harmonogramu a rozpočtu jednotlivých činností plánovaných na období 
realizace projektu a to do úrovně, která byla v práci shledána jako adekvátní pro potřeby 
naplnění jednotlivých cílů projektu. V další části tohoto dokumentu byl zkoumaný 
projekt podroben podrobné analýze rizik, která se opírala o informace získané z firmy 
a v některých případech i o důkladnou finanční analýzu provedenou v kapitole 
věnované charakteristice dodavatelského podniku. Na tuto analýzu navazovalo 
zhodnocení průběhu projektu při jeho realizaci, které se z velké části opíralo o analýzu 
vytvořené hodnoty zkoumaného projektu. 
V této diplomové práci byly v první části rozebrány teoretické poznatky nutné 
k naplnění cílů, jež byly stanoveny v úvodu tohoto dokumentu. V případě vykonávání 
většiny postupů vedoucích ke splnění vytyčených cílů, bylo v práci postupováno přesně 
dle informací uvedených v literární rešerši. Jinak tomu bylo u některých postupů, 
u kterých byl v práci zaujat konstruktivně kritický postoj, jenž vedl k odlišným 
závěrům, než které nabízely informace z literárních pramenů (interpretace některých 
hodnot SV a SPI), či k vytvoření vlastní metodiky opřené o doporučované 
postupy, které byly uváděny literárními prameny. Konkrétně se jedná o zhodnocení 
dopadu rizika v případě kvalitativní analýzy rizikových faktorů a dále o případ 
interpretace vývoje některých ukazatelů odvozených z veličiny zvané vytvořená 
hodnota. 
Co se týče kvalitativního hodnocení dopadu rizik, nebyla v práci využívána uvedená 
tabulka 4, jelikož dopady na čas a kvalitu lze vyjádřit i s pomocí dodatečných 
nákladů, které problémy v těchto oblastech zpravidla přinášejí. Určitou nevýhodou 
tohoto zjednodušení je zhoršená představa o dopadech rizikových faktor na pověst 
firmy, jelikož ne všechny negativní důsledky je možné vyjádřit v peněžních jednotkách 
(např. některá zpoždění dokončení projektů vedoucí spíše ke zhoršení pověsti než 
k významnému nárůstu nákladů). I přes tento fakt považuji ale užitý postup 
za adekvátní informacím, které jsem ke zpracovávání této kvalifikační práce měl. 
V případě analýzy vytvořené hodnoty jsem poukázal na možnou špatnou interpretaci 
některých indexů, jejichž hodnoty mohou podávat zkreslené informace. Konkrétně se 
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jedná o ukazatele SV a SPI, které jsou založeny na peněžním vyjádření časového plnění 
plánu. Na příkladu turbíny byla prokázána skutečnost, že i přes nikterak signifikantně 
negativní hodnoty těchto ukazatelů se projekt nachází k datu poslední kontroly 
ve značném zpoždění. Došlo tedy k určitému rozporu mezi zpožděním vyjádřeným 
na základě analýzy vytvořené hodnoty a skutečným zpožděním projektu k datu poslední 
kontroly. Tato skutečnost vyplývá z odlišné dynamiky nárůstu nákladů v jednotlivých 
fázích projektu a rovněž z matematických formulí stanovených pro výpočet těchto 
ukazatelů. Příčinou zkreslených výsledků analýzy vytvořené hodnoty v některých fázích 
můžou být také na základě zjištěných skutečností špatně odhadnuté hodnoty 
rozpracovanosti jednotlivých činností projektu. 
Na úplný závěr bych pro zajímavost rád zhodnotil mou počáteční úvahu, opřenou 
o citát, kterým jsem začínal úvod tohoto dokumentu. V této diplomové práci bylo 
prokázáno, že problematika projektového řízení je značně složitá, co se týče množství 
faktorů, které ovlivňují a které mohou ovlivnit výsledek realizovaného projektu. 
Potřebné kompetence projektových manažerů, které jsem v úvodní části dokumentu 
srovnával s kompetencemi proroků tak, jak je vymezil Konstantin Eduardovič 
Ciolkovskij, se tedy jeví jako správně identifikované. Na základě informací zjištěných 
během tvorby této diplomové práce očekávám, že vědní disciplína zabývající se teorií 
projektového řízení se bude nadále významně vyvíjet a to za účelem růstu počtu 
úspěšně realizovaných projektů vedoucích v konečném důsledku ke zvýšení 
ekonomického blahobytu lidského společenství. 
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 Přílohy 
 A Rozvaha 
Tab. 23 Rozvaha (v tis. Kč) ve zjednodušené podobě (2006 – 2007) 
Aktiva   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
AKTIVA CELKEM ( ř. 02 + 03 
+ 07 + 12 ) 001 4 833 075 7 968 728 10 119 833 11 806 319 13 426 462 13 808 345 13 013 343 
Dlouhodobý majetek ( ř. 04 až 06 
) 003 548 178 812 621 2 052 123 2 826 649 3 017 160 3 001 378 3 021 068 
Dlouhodobý  nehmotný majetek 004 23 160 53 080 1 016 892 933 570 861 915 760 776 786 755 
Dlouhodobý hmotný majetek  005 299 152 531 351 809 457 1 893 079 2 155 245 2 240 602 2 234 313 
Dlouhodobý finanční majetek   006 225 866 228 190 225 774         
Oběžná aktiva ( ř. 08 až 11 ) 007 4 267 614 7 135 825 8 045 564 8 929 049 10 369 783 10 777 907 9 956 797 
Zásoby 008 1 439 201 2 070 443 2 797 535 3 118 600 2 789 272 3 252 503 3 250 878 
Dlouhodobé pohledávky 009 190 588 211 909 992 481 310 724 317 486 1 639 283 1 563 098 
Krátkodobé pohledávky 010 770 995 1 010 926 1 298 410 975 154 773 925 1 443 500 1 322 680 
Krátkodobý finanční majetek 011 1 866 830 3 842 547 2 957 138 4 524 571 6 489 100 4 442 621 3 820 141 
Časové rozlišení 012 17 283 20 282 22 146 50 621 39 519 29 060 35 478 
PASIVA   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
PASIVA CELKEM   ( ř. 14 + 20 
+ 25 ) 013 4 833 075 7 968 728 10 119 833 11 806 319 13 426 462 13 808 345 13 013 343 
Vlastní kapitál  ( ř. 15 až 19 ) 014 1 758 717 2 361 446 3 057 086 4 821 650 5 582 627 5 193 033 5 382 394 
Základní kapitál 015 1 367 332 1 367 332 2 327 108 3 298 345 3 298 345 3 298 345 3 298 345 
Kapitálové fondy 016 135 332 259 360 -312 406 -150 326 205 617 -95 318 65 284 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a 
ostatní fondy ze zisku 017 54 609 68 036 101 832 504 77 879 175 133 265 571 
Výsledek hospodaření minulých let 018 -67 092   -171 393 135 094 67 920     
Výsledek hospodaření běžného 
účetního období ( + / - ) 019 268 536 666 718 1 111 945 1 538 033 1 932 866 1 814 873 1 753 194 
( ř. 01 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 - 25 ) 
Cizí zdroje ( ř. 21 až 24 ) 020 3 074 358 5 607 282 7 062 747 6 984 669 7 843 835 8 615 312 7 630 949 
Rezervy 021 467 081 631 129 706 972 620 168 1 421 950 1 347 198 1 533 186 
Dlouhodobé závazky 022 63 176 50 592 812 897 447 498 356 424 101 385 131 302 
Krátkodobé závazky 023 2 544 101 4 925 561 5 542 878 5 917 003 6 065 461 7 166 729 5 966 461 
Bankovní úvěry a výpomoci 024               
Časové rozlišení 025               
Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů firmy 
  
 B Výkaz zisků a ztrát 
Tab. 24 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) ve zjednodušené formě (2006 – 2007) 
 Položka  ČŘ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Tržby za prodej zboží  01               
Náklady vynaložené na prodané zboží 02               
Obchodní marže  ( ř. 01 - 02 ) 03 0 0 0 0 0 0 0 
Výkony   04 2 593 992 4 416 837 5 652 163 6 881 518 8 278 375 7 122 497 7 994 226 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb x 2 121 948 4 012 821 5 376 106 6 557 178 8 696 211 6 304 565 7 966 655 
Výkonová spotřeba    05 2 018 779 2 996 851 3 987 018 4 058 569 3 971 285 4 451 982 4 543 878 
Přidaná hodnota  ( ř. 03 + 04 - 05 ) 06 575 213 1 419 986 1 665 145 2 822 949 4 307 090 2 670 515 3 450 348 
Osobní náklady 07 440 124 483 444 586 305 650 857 695 949 728 599 878 880 
Daně a poplatky 08 1 183 929 3 184 33 277 13 495 6 152 5 152 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 09 90 731 99 847 137 825 258 540 295 504 315 447 348 112 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 10 8 254 2 133 5 165 1 729 2 245 7 669 21 959 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu 11 10 047 4 142 1 519 398 5 656 5 711 16 917 
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období ( + / - ) 
12 -143 683 125 955 9 751 55 262 845 856 -200 143 -6 269 
Ostatní provozní výnosy 13 54 934 76 520 68 649 77 049 98 908 56 399 115 662 
Ostatní provozní náklady 14 58 376 124 211 190 242 178 422 124 805 47 428 54 717 
Převod provozních výnosů 15               
Převod provozních nákladů 16               
Provozní výsledek hospodaření  17 181 623 660 111 810 133 1 724 971 2 426 978 1 831 389 2 290 460 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 18       225 700       
Prodané cenné papíry a podíly 19       226 688       
Výnosy z dlouhodobého finančního 
majetku 20     9 450         
Výnosy z krátkoodobého finančního 
majetku 21   1 594 26 856 49 543 7 198     
Náklady z finančního majetku 22     8 355         
Výnosy z přecenění cenných papírů a 
derivátů 23               
Náklady z přecenění cenných papírů a 
derivátů 24               
Změna stavu rezerv a opravných položek 
ve finanční oblasti ( + / - ) 25 -32 1 2 496 -1 038 45 150 -112 
Výnosové úroky 26 23 524 38 308 67 330 19 491 44 976 51 815 104 968 
Nákladové úroky 27 3 5   6 3   0 
Ostatní finanční výnosy 28 221 397 230 293 454 035 522 646 338 187 357 976 507 958 
Ostatní finanční náklady 29 145 536 183 346 469 642 468 418 438 215 341 361 592 625 
Převod finančních výnosů 30               
Převod finančních nákladů 31               
Finanční výsledek hospodaření 32 99 414 86 843 77 178 123 306 -47 902 68 280 20 413 
Daň z příjmů za běžnou činnost   33 12 501 80 236 -224 634 310 244 446 210 84 796 557 679 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost   34 268 536 666 718 1 111 945 1 538 033 1 932 866 1 814 873 1 753 194 
Mimořádné výnosy 35               
Mimořádné náklady 36               
Daň z příjmů z mimořádné činnosti  37               
Mimořádný výsledek hospodaření 38 0 0 0 0 0 0 0 
Převod podílu na výsledku hospodaření 
společníkům (+/-) 39               
Výsledek hospodaření za účetní období 40 268 536 666 718 1 111 945 1 538 033 1 932 866 1 814 873 1 753 194 
Výsledek hospodaření před zdaněním  41 281 037 746 954 887 311 1 848 277 2 379 076 1 899 669 2 310 873 
Zdroj: Vlastní zpracování z účetních výkazů 
 C Logický rámec projektu 
Tab. 25 Logický rámec projektu dodávky turbíny do podniku Slovnaft 
Záměr 
Vybavení dodávané elektrárny na provozovně podniku Slov-
naft turbínou za účelem zajištění energetické soběstačnosti 
(elektřina + teplo) provozovny. 
 
Objektivně uvěřitelné ukazatele 
K datu ukončení projektu bude modernizovaná provozovna 
společnosti Slovnaft energeticky soběstačná (elektřina + teplo)  X 
Zdroje informací k ověření 
Předávací protokol k turbině a předávací protokoly k ostatním 
částem turbosoustrojí 
Cíl projektu 
Výroba a instalace turbíny o výkonu 60MW do turbinového ostrova 
na provozovně podniku Slovnaft 
Objektivně uvěřitelné ukazatele 
K datu ukončení projektu bude na cílové provozovně společnos-
ti Slovnaft nainstalována funkční turbína s výkonem 60MW 
 
Zdroje informací k ověření 
Předávací protokol k turbině 
 
Předpoklady a rizika 
Odbornost projektového týmu, dodržování platebních podmí-
nek v průběhu projektu, dodržování smluvních podmínek 
subdodavateli. Rizika: Nedodržení uvedených předpokladů 
 
1) Nainstalovaná turbína s těmito parametry: 
Konkrétní výstupy 
a) výkon 60MW 
b) jmenovité otáčky 3000/min 
c) tlak vstupní páry 89 barů 
d) tlak v regulovaném odběru 2,9 barů 
2) Konstrukce pro usazení turbíny 
3) Dokumentace o jakosti 
4) Průvodní technická dokumentace 
 
 
 
1) Nejpozději k datu vystavení PAC (19.8.13) budou na nain-
stalované turbíně naměřeny tyto hodnoty: 
Objektivně uvěřitelné ukazatele 
a) výkon 60MW, 
b) jmenovité otáčky 3000/min (tolerovaný rozsah 1%) 
c) tlak vstupní páry 89 barů (tolerovaný rozsah 2%) 
d) tlak v regulovaném odběru 2,9 barů (tolerance 1%) 
2) Nejpozději 22.3.13 bude připravena konstrukce pro usazení 
turbíny 
3) 6.2.13 bude zákazníkovi předána dokumentace o jakosti 
4) 10.4.13 bude zákazníkovi předána PTD 
1) Předávací protokol k turbině 
Zdroje informací k ověření 
a) Předávací protokol a závěry protokolů o měřeních  
b) Předávací protokol a závěry protokolů o měřeních 
c) Předávací protokol a závěry protokolů o měřeních 
d) Předávací protokol a závěry protokolů o měřeních 
2) Předávací protokol ke konstrukčnímu zařízení 
3) Předávací protokol k dokumentaci o jakosti 
4) Předávací protokol k průvodní technické dokumentaci 
 
1) Dokončení výroby turbíny, ukončená montáž do TO, 
ukončení montáže ostatních součástí turbosoustrojí.  
Předpoklady a rizika 
2) Odborné kompetence site managementu, usazení kon-
denzátoru a generátoru, schválení vedoucími pracovníky 
podniku Slovnaft 
3) Ukončení výroby turbiny a provedení kontrolní montáže 
na provozovně Doosan Škoda Power s.r.o. 
4) Ukončení výroby turbiny a provedení kontrolní montáže 
na provozovně Doosan Škoda Power s.r.o. 
Rizika pro 1) až 4): Nedodržení uvedených předpokladů 
 
1) Výroba těchto komponent turbíny: 
Aktivity projektu 
a) Rotor 
b) Oběžné lopatky 
c) Vnější těleso 
d) Vnitřní těleso 
e) Rozváděcí kola 
f) Přední ložiskový stojan 
g) Zadní těleso 
2) Kontrolní montáž  
3) Zpracování dokumentace o jakosti 
4) Zpracování průvodní technické dokumentace 
5) Expedice zařízení na provozovnu konečného zákazníka 
6) Montáž turbíny do turbinového ostrova 
7) Testování funkčnosti instalované turbíny a dodatečné úpravy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  
Zdroje 
a) VK, PP – 211, PZ – 15116576 Kč 
b) VK, PP- 192, PZ – 15737672 Kč 
c) VK, PP- 249, PZ – 21479735 Kč 
d) VK, PP- 124, PZ- 11130406 Kč 
e) VK, PP- 89, PZ – 8005750 Kč 
f) VK, PP- 112, PZ -2766938 Kč 
g) VK, PP- 146, PZ – 14164708 Kč 
2) VK, PP- 73, PZ- 864343 Kč 
3) VK, PP- 33, PZ- 212897 Kč 
4) VK, PP- 38, PZ- 238620 Kč 
5) VK, PP- 58, PZ- 183980 Kč 
6) VK, PP- 92, PZ- 2564247 Kč 
7) VK, PP- 55, PZ- 1681726 Kč 
 
 
 
 
 
1)  
Časový rámec aktivit 
a) 24.02.11 – 12.06.12 
b) 17.03.11 – 11.09.12 
c) 17.03.11 – 11.09.12 
d) 17.03.11 – 01.11.12 
e) 21.03.11 – 07.11.12 
f) 15.04.11 – 07.11.12 
g) 11.03.11 – 12.12.12 
2) 13.12.12 – 10.04.13 
3) 04.01.13 – 06.02.13 
4) 06.02.13 – 10.04.13 
5) 10.04.13 – 19.08.13 
6) 17.04.13 – 19.08.13 
7) 17.06.13 – 19.08.13 
 
1) Odpovídající kompetence managementu výroby: 
Předpoklady a rizika 
a) Dispozice kvalitním materiálem, odbornost pra-
covníků výroby, důvěra podřízených pracovníků  
b) Dispozice kvalitním materiálem, odbornost pra-
covníků výroby, důvěra podřízených pracovníků  
c) Dispozice kvalitním materiálem, odbornost pra-
covníků výroby, důvěra podřízených pracovníků, 
spolehlivost dodavatelů příslušných dílů  
d) Dispozice kvalitním materiálem, odbornost pra-
covníků výroby, důvěra podřízených pracovníků.  
e) Dispozice kvalitním materiálem, odbornost pra-
covníků výroby, důvěra podřízených pracovníků, 
spolehlivost dodavatelů dýzové komory 
f) Dispozice kvalitním materiálem, odbornost pra-
covníků výroby, důvěra podřízených pracovníků, 
spolehlivost dodavatelů příslušných dílů 
g) Dispozice kvalitním materiálem, odbornost pra-
covníků výroby, důvěra podřízených pracovníků, 
spolehlivost dodavatelů natáčecího zařízení 
2) Odbornost pracovníků montáže,  ukončení výroby dílů 
3) Odbornost pracovníků odpovědných za zpracování 
dokumentace, přesné vstupy z měření jakosti 
4) Odbornost pracovníků odpovědných za zpracování 
dokumentace 
5) Odpovídající počasí pro transport, kompetence přeprav-
ní firmy, udělení povolení pro překlad nadměrného ná-
kladu 
6) Odbornost pracovníků montáže, důvěra podřízených 
pracovníků ve vedení, spolehlivost a kompetence pra-
covníků externích firem účastnících se na montáži 
7) Odbornost pracovníků, přesnost měřicích přístrojů, 
dokončení předcházejících prací 
Rizika pro 1) až 7): Nedodržení uvedených předpokladů 
 
   
• Uzavření smlouvy 
Předběžné podmínky 
• Schválení projektu vrcholovým managementem 
• Ověření platební schopnosti zákazníka 
Zdroj: Vlastní zpracování
 D Ganttův diagram projektu 
Obr. 17 Ganttův diagram projektu 
 
Zdroj: Vlastní zpracování 
 E Data k analýze vytvořené hodnoty 
Tab. 26 Data k analýze vytvořené hodnoty 
Plánované náklady 
      Čtvrtletí 
WBS Task Name TBC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.1.1.1 Rotor 15116576 793 620 3 581 117 3 206 226 2 748 193 2 544 120 2 243 300 - - - - - 
1.1.1.2 Oběžné lopatky 15737672 453 245 1 835 013 3 068 846 2 313 438 3 404 058 4 186 221 476 851 - - - - 
1.1.1.3 Vnější těleso 21479735 637 948 1 769 930 3 539 860 4 691 176 5 088 549 2 736 518 1 752 746 1 263 008 - - - 
1.1.1.4 Vnitřní těleso 11130406 418 503 971 684 2 508 794 2 831 575 2 942 880 771 337 545 390 140 243 - - - 
1.1.1.5 Rozváděcí kola 8005750 156 913 412 296 1 064 765 1 513 087 2 825 228 698 902 854 214 480 345 - - - 
1.1.1.6 Přední ložiskový stojan 2766938   312 664 448 244 553 665 569 433 431 644 346 144 105 144 - - - 
1.1.1.7 Zadní těleso 14164708 269 128 1 597 779 3 943 455 2 182 782 1 841 412 2 235 191 1 287 573 807 388 - - - 
1.1.2.1 Kontrolní montáž 412826 - - - - - - - 408 904 3 922 - - 
1.1.2.2 Měření a zprac. DOJ 212897 - - - - - - - - 212 897 - - 
1.1.2.3 Zprac. PTD 238620 - - - - - - - - 229 075 9 545 - 
1.2.1 Expedice 183980 - - - - - - - - - 183 980 - 
1.2.2 Příprava usazení 482983 - - - - - - - - 482 983 - - 
1.2.3 Montáž turbiny do TO 2564247 - - - - - - - - - 1 668 299 895 948 
Součet 92497338 2 729 357 10 480 483 17 780 190 16 833 916 19 215 680 13 303 113 5 262 918 3 205 032 928 877 1 861 824 895 948 
PV kumulativně 2 729 357 13 209 840 30 990 030 47 823 946 67 039 626 80 342 739 85 605 657 88 810 689 89 739 566 91 601 390 92 497 338 
Skutečné náklady 
      Čtvrtletí 
WBS Task Name TAC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.1.1.1 Rotor 13 320 946 536 862 2 624 865 3 058 983 1 654 860 2 986 439 2 458 937 - - - - - 
1.1.1.2 Oběžné lopatky 14 382 272 335 974 1 332 511 2 187 450 2 285 430 3 451 912 4 389 076 399 919 - - - - 
1.1.1.3 Vnější těleso 25 477 083 58 764 1 045 500 3 028 213 3 113 820 4 987 342 853 980 612 380 5 169 084 6 608 000 - - 
1.1.1.4 Vnitřní těleso 10 774 630 345 980 980 032 2 768 731 2 203 153 2 880 321 815 356 582 034 199 023 - - - 
1.1.1.5 Rozváděcí kola 7 041 580 168 540 378 054 1 139 032 1 198 654 2 768 423 318 225 154 094 916 558 - - - 
1.1.1.6 Přední ložiskový stojan 2 864 916 - 201 200 531 269 679 213 543 290 430 292 367 213 112 439 - - - 
1.1.1.7 Zadní těleso 13 844 065 259 701 1 218 078 4 119 024 2 399 329 2 006 421 1 942 087 1 395 512 503 913 - - - 
1.1.2.1 Kontrolní montáž 434 890 - - - - - - - 434 890 - - - 
1.1.2.2 Měření a zprac. DOJ 816 980 - - - - - - - - 816 980 - - 
1.1.2.3 Zprac. PTD 80 312 - - - - - - - - 80 312 - - 
1.2.1 Expedice 0 - - - - - - - - - - - 
1.2.2 Příprava usazení 439 600 - - - - - - - - 439 600 - - 
1.2.3 Montáž turbiny do TO 0 - - - - - - - - - - - 
Součet 89 477 274 1 705 821 7 780 240 16 832 702 13 534 459 19 624 148 11 207 953 3 511 152 7 335 907 7 944 892 0 0 
AC kumulativně- 1705821 9 486 061 26 318 763 39 853 222 59 477 370 70 685 323 74 196 475 81 532 382 89 477 274 - - 
Stav rozpracovanosti 
   
Čtvrtletí 
WBS Task Name TBC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1.1.1.1 Rotor 15116576 5% 30% 50% 55% 90% 100% 100% 100% 100% - - 
1.1.1.2 Oběžné lopatky 15737672 5% 15% 35% 55% 75% 95% 100% 100% 100% - - 
1.1.1.3 Vnější těleso 21479735 0% 5% 10% 20% 40% 40% 40% 60% 100% - - 
1.1.1.4 Vnitřní těleso 11130406 0% 10% 30% 55% 80% 90% 95% 100% 100% - - 
1.1.1.5 Rozváděcí kola 8005750 5% 10% 20% 40% 70% 70% 75% 100% 100% - - 
1.1.1.6 Přední ložiskový stojan 2766938 - 10% 30% 50% 70% 85% 95% 100% 100% - - 
1.1.1.7 Zadní těleso 14164708 5% 15% 45% 60% 65% 95% 95% 100% 100% - - 
1.1.2.1 Kontrolní montáž 412826 - - - - - - - - 10% - - 
1.1.2.2 Měření a zprac. DOJ 212897 - - - - - - - - 0% - - 
1.1.2.3 Zprac. PTD 238620 - - - - - - - - 0% - - 
1.2.1 Expedice 183980 - - - - - - - - - - - 
1.2.2 Příprava usazení 482983 - - - - - - - - 100% - - 
1.2.3 Montáž turbiny do TO 0 - - - - - - - - - - - 
 EV kumulativně 2 651 235 12 284 626 27 358 919 40 472 101 59 652 333 70 089 019 72 109 404 80 202 076 88 608 198 - - 
Zdroj: Interní dokumenty firmy, konzultace ve firmě a vlastní zpracování
 Abstrakt 
KULOVANÝ, J. Zpracování projektu dodávky a montáže turbíny 60 MW-Slovnaft. 
Diplomová práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 83 s., 2013 
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projektu, hodnocení projektu, logický rámec 
Diplomová práce prezentuje uplatnění metod projektového řízení na projektu dodávky 
turbíny společností Doosan Škoda Power s.r.o. do jedné z provozoven podniku 
Slovnaft  a.s. V práci jsou nejprve uvedeny teoretické poznatky zkoumané 
problematiky, které jsou v dalších částech aplikovány na případ projektu dodávky 
turbíny. Hlavními částmi práce je rozbor jednotlivých plánů realizace projektu, analýza 
rizik projektu a následné zhodnocení jednotlivých plánů projektu při jeho realizaci. Ke 
zhodnocení průběhu projektu je využit koncept tzv. vytvořené hodnoty. Závěry z této 
analýzy jsou následně dávány do porovnání se skutečností. 
 Abstract 
KULOVANÝ, J. Project of 60 MW-Slovnaft Turbine Delivery and Assembly. Diploma 
thesis. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 83 p., 2013 
Keywords: project management, risk analysis, financial analysis, earned value 
management, Gantt chart, project shedule, project budget, project evaluation, Logical 
Framework Matrix 
This diploma thesis incorporates various methods of project management applications 
based on the turbine delivery and assembly system currently utilized by Doosan Skoda 
Power s.r.o.  The first part of this thesis will explain the theoretical concepts that are 
applicable to a turbine delivery analysis.  The subsequent parts of this thesis will explain 
how the theoretical concepts are applied to a strategic analysis of the overall turbine 
delivery system.  The main analysis will include a project realization schedule, budget, 
risk analysis, and a thorough evaluation of the project plans within the realization 
schedule.  In order to successfully evaluate the progress of this project, the earned value 
management method will be employed.  The conclusions of this analysis will be 
compared with proven factual information of the progressionaladvancements of 
a strategic project. 
